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Tato diplomová práce řeší stavebně technologický projekt přístavby hotelu Tři Věžičky 
u Stříteže, objekt apartmánů. Práce obsahuje kompletní studii realizace, včetně 
časového a finančního plánu, posouzení širších vztahů dopravních tras, projekt zařízení 
staveniště, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, technologický předpis pro 
zdění, kontrolní a zkušební plán kvality pro zdění, technologický předpis pro hliněné 
omítky a položkový rozpočet hrubé stavby hlavního stavebního objektu. 
 
Klíčová slova 
Stavebně technologická studie, širší vztahy dopravních tras, studie realizace hlavních 
technologických etap, projekt zařízení staveniště, návrh hlavních stavebních strojů, 
časový plán hlavního stavebního objektu, plán zajištění materiálových zdrojů, 
technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, položkový rozpočet. 
 
Abstract 
This thesis solves the construction technology project extension at Three Steeples in 
Střítež, building apartments. Work includes the complete study of the implementation, 
including timing and the financial plan, assessment of the wider relations of transport 
routes, the project site equipment, design of the main building machines and 
mechanisms, technological specifications for masonry, inspection and test quality 
plan for walling, technological prescription for clay plasters and itemized budget rough 
construction of the main building. 
 
Keywords 
Construction technology study, broader relationships routes, study the 
implementation of major technological stages, the project site equipment, design of 
the main building machines, the timetable of the main building structure, a plan for 
securing material resources, technological regulation, inspection and test plan, 
itemized budget.  
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Tématem mé diplomové práce je stavebně technologická studie přístavby hotelu Tři 
Věžičky u Stříteže. 
Jedná se o novostavbu se čtyřmi nadzemními podlažími, kde poslední patro 4.NP je 
obytné podkroví. Hřeben objektu bude rovnoběžný s jižní fasádou stávajícího hotelu. 
Výška objektu je necelých 15 m a konstrukce krovu tvoří vaznicová soustava  
s polovalbami. 1.NP stávajícího objektu hotelu je propojeno spojovacím krčkem s 2.NP 
navrženého objektu. Spojovací krček je dvoupodlažní, který v této studii nebude řešen. 
Stavba je založena na základových pasech, obvodové zdivo je navrženo z cihelných 
bloků Porotherm a stropy jsou z předpjatých panelů Spiroll. Vnitřní dělící příčky jsou 
navrženy z Porothermu, pouze ve 4.NP budou po celém patře sádrokartonové příčky. 
Tato práce je rozdělena do jednotlivých kapitol, které podrobně popisují jednotlivé části 
stavebně technologického projektu.  
Vypracovaná studie realizace hlavních technologických etap hlavního stavebního 
objektu popisuje veškeré rozhodující činnosti od zemních prací po dokončovací práce, 
které jsou vypracovány pro lepší a kvalitnější výsledek. 
V rámci mé práce jsem vytvořila předpokládaný průběh celého projektu, který je 
vypracován formou časového a finančního plánu. Dále jsem navrhla hlavní stroje  
a mechanismy, výpis materiálových zdrojů a také jsem navrhla bilanci pracovníků. 
Předpokládám, že tato práce povede ke zlepšení a optimalizaci technologických 
postupů, zkrácení celkové doby trvání výstavby hlavního stavebního objektu a ke 
snížení nákladů. Ve studii zařízení staveniště jsem se zaměřila na hrubou stavbu. Tato 
práce také obsahuje technologické předpisy, kde jsem se konkrétně zaměřila na 
průběh zdění a na ne příliš tradiční provádění hliněných omítek, které jsem uvažovala 
ve třech pokojích, kvůli spokojenosti všech zákazníků, a to i pro ty, kteří mají rádi přírodní 
materiály. Také si myslím, že v poslední době se i stavebnictví začíná pomalu vracet 
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1. Základní údaje o stavbě  
Identifikační údaje:  
Název stavby:  Přístavba hotelu Tři Věžičky ve Stříteži, objekt apartmánů 
 
Místo stavby:  k.ú. Střítež u Jihlavy parc.č. 141/5 
 
Kraj:   Vysočina 
 
Charakter stavby: Novostavba – přístavba 
 
Investor:   Garant – Hotel s.r.o. 
Střítež u Jihlavy 11, 588 11  
 
Projektant:  Ing. Zuzana Trávníková 
 
Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Beneš 
 
HIP:   Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček 
 
Předpokládaná doba výstavby:   zahájení duben 2017 
dokončení  leden 2018 
2. Dodavatelský systém a termíny výstavby 
Stavba bude realizována hlavním zhotovitelem, který bude vybrán na základě 
výběrového řízení. Práce, které nebude zhotovitel realizovat sám, budou řešeny pomocí 
specializovaných firem – subdodavatelů. 
Přesné termíny výstavby – zahájené a dokončení určí investor po skončení výběrového 





3. Členění stavby na stavební objekty 
Označení   Název objektu 
SO 01   Hlavní stavební objekt – přístavba 
SO 02   Vodovodní přípojka 
SO 03   Splašková kanalizace 
SO 04   Dešťová kanalizace 
SO 05   Přípojka silnoproudu 
SO 06   Přípojka plynu 
SO 07   Zpevněné plochy a komunikace 
SO 08   Sadové a terénní úpravy 
4. Charakteristika staveniště a okolních podmínek 
4.1 Popis staveniště 
Objekt se nachází na parcele č. 141/5 a napojuje se na budovu bez č.p./č.e. na parcele 
st. 307. Stavební pozemek není nijak oplocen. Povrch staveniště je mírně svažitý, 
umožňující komunikační přístup do objektu. Příjezd na staveniště je přes stávající 
pozemní komunikaci na pozemku parc.č. 141/5. 
Stavba je realizována na pozemku určeného k výstavbě. V lokalitě se nenachází žádná 
ochranná pásma, ani chráněné rostliny a zvěř. Objekt se nenachází v záplavovém ani 
v poddolovaném území. Staveniště se nenachází ani v chráněné památkové obci a 
nezasahují zde žádné hranice chráněných území. Pozemek je porostlý drobnými 
dřevinami a keři.  
Voda pro potřeby zařízení staveniště bude odebírána ze stávajícího vodovodního 
potrubí. Od uzávěru bude ocelovým potrubím proveden provizorní přívod do prostoru 
navrhovaného zařízení staveniště. Tuto vodu lze použít i pro výrobu betonové směsi. 
Staveništní rozvaděč bude připojen provizorním kabelovým rozvodem z nové rozvodné 
skříně, která je zřizovaná v rámci přípravy území stavby. Ze staveništního rozvaděče 
bude elektrická energie rozvedena na jednotlivá pracoviště.  
 
4.2 Základní koncepce zařízení staveniště 
Zařízení staveniště se bude v rámci jednotlivých etap výstavby měnit. Etapy výstavby 
16 
 
objektu jsou: demoliční práce původního stavebního objektu, hrubá stavba a 
dokončovací práce. Koncepce staveniště je patrná z výkresové dokumentace zařízení 
staveniště. Podrobný popis zařízení staveniště je uveden v technické zprávě zařízení 
staveniště.  
 
4.3 Provedené průzkumy a důsledky z nich vyplývající pro návrh stavby 
4.3.1 Inženýrsko-geologický průzkum 
Na daném území bylo provedeno zaměřené stávajícího stavu, a pro zpracování celkové 
situace bylo použito výškopisné a polohopisné zaměření areálu v JTSK a Bpv. Na 
základě tohoto zaměření byly vyznačeny výškové úrovně objektu. 
Při návrhu základových konstrukcí se vycházelo z vyhodnocení čtyř kopaných sond, 
které byly provedeny v celém areálu. Podle těchto sond byla také zjištěna hloubka 
založení. Zakládáno do nezámrzné hloubky bude min. 1,4 m pod úroveň terénu.  
 
4.3.2 Radonový průzkum 
Radonové riziko nebylo měřeno, ale uvažuje se ve střední zátěži, jako v celém areálu 
hotelu „Tři Věžičky“. 
 
4.3.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezd k nově řešené přístavbě pro techniku je zabezpečen po areálových 
komunikacích hotelu. Stavba je v současnosti napojena na komunikaci III/3525 
vjezdem, obslužnou komunikací pro zásobování a odstavnou zpevněnou plochou pro 
parkování osobních vozidel.  
5. Charakteristika hlavního stavebního objektu 
5.1 Architektonické řešení 
Při návrhu a řešení hlavního stavebního objektu SO 02 byl zohledněn vzhled a charakter 
sousedních, resp. okolních stávajících objektů, na které navrhovaná výstavba navazuje, 
přičemž bylo postupováno důsledně podle vydané Územně plánovací dokumentace.  
Hlavní vstup do objektu přístavby je navržen v severním průčelí proti vstupu do 1.PP 
stávajícího objektu hotelu. Vedlejší vstup je navržen z východní strany objektu. Tento 
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vedlejší vstup je přímo napojen na schodiště, výtah a dále na hlavní chodbu. V každém 
podlaží je 9 pokojů přístupných z hlavní chodby. Každý pokoj zahrnuje vstupní část 
s prostorem pro odkládání oděvů, a pobytovou část se vstupem na terasu před jižní a 
západní fasádou objektu (v 1.NP). Koupelna je v každém pokoji přístupná ze vstupního 
prostoru (předsíně) a obsahuje sprchový kout nebo vanu, WC a umyvadlo. V objektu 
přístavby je navrženo celkem 27 pokojů (23 dvojlůžkových pokojů, 2 jednolůžkové – 
bezbariérové a 1 třílůžkový pokoj). Byla také nutná úprava stávajícího hotelu – 2.NP 
stávajícího hotelu. Apartmánový pokoj je rozdělen propojovací chodbou na dva 
samostatné jednolůžkové pokoje.  
Podkroví této přístavby bude využíváno jako zázemí pro personál objektu apartmánů. 
Budou zde zřízeny denní místnosti se šatnou a hygienickým zázemím. 
1.NP stávajícího objektu hotelu je propojeno spojovacím krčkem s 2.NP navrženého 
objektu. Spojovací krček je dvoupodlažní, to znamená, že bude spojovat 2.NP a 3.NP 
navrženého objektu přístavby.  
 
5.2 Stavebně technické řešení 
Jedná se o třípodlažní, nepodsklepený objekt se sedlovou střechou a s obytným 
podkrovím. Hřeben je rovnoběžný s jižní fasádou stávajícího hotelu. Propojovací 
komunikace (spojovací krček) je zastřešena sedlovou střechou na zděné konstrukci. 
Spojovací krček spojuje stávající budovu hotelu a nově navrženou přístavbu přes dvě 
podlaží.  
Objekt přístavby bude založen na základových pasech (monolitický beton). Celý objekt 
je navržen ve zděné technologii Porotherm. Obvodové a vnitřní nosné zdivo je 
z cihelných bloků. Výtahová šachta bude z monolitického železobetonu. Stropní 
konstrukce bude provedena ze železobetonových panelů. V podkroví a ve 3.NP bude 
střešní konstrukce provedena systémem obrácené střešní konstrukce s přiznanými 
krokvemi a bedněním z dřevěných palubek. Konstrukce krovu bude dřevěná se střešní 
krytinou Bramac. Vnitřní dělící příčky jsou zděné, omítky štukové a v každé koupelnové 
části bude použit keramický obklad. Úprava obvodových stěn bude klasickou 
technologií, hladká omítka a na některých vnitřních nosných stěn budou použity 
hliněné omítky. Odstín nátěru určí architekt při realizaci. Na podlahy ve vstupním 
prostoru, v koupelnách a skladech bude použita keramická dlažba. V ostatních 
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místnostech bude plovoucí podlaha a koberec. Součástí objektu je také výtah o 
nosnosti 450 kg v bezbariérovém provedení. Konstrukce propojovací krčku bude 
navržena jako zděná se sedlovou střechou a krytina bude dle objektu přístavby. U 
spojovacího krčku budou některé plochy fasády pojednány jako hrázděné zdivo 
(připevnění dřevěných fošen k obvodovému zdivu). 
 
Zastavěná plocha:  353 m2 
Obestavěný prostor:  5215 m3 
Podlahová plocha 1.NP:  294 m2 
Podlahová plocha 2.NP:  306 m2 
Podlahová plocha 3.NP:  310 m2 
Podlahová plocha podkroví: 145 m2 
 
5.3 Rozdělení na hlavní technologické etapy stavebního objektu 
5.3.1 Hrubá spodní stavba 
 
Zemní práce 
Na základě výkresu situace bude provedeno vytyčení stavby a poté bude následovat 
vytyčení výkopů pro základy přístavby, dle výkresů základů. Před provedením 
základových prací je nutné, aby si prováděcí subjekt zajistil vytyčení případných 
dotčených inženýrských sítí.  V celém prostoru SO 01 a SO 02 bude provedena skrývka 
travnatého porostu a keřů, a dále pak ve vzdálenosti min. 5 m od SO 01 na všechny 
strany. Skrývka bude uložena na parcele č.141/5. Budou provedeny výkopové práce pro 
základové jámy a rýhy, a také proběhne hutnění zeminy pod podkladní betonovou 
deskou. Zásyp mezi základovými pasy v západní části objektu budou prováděny 
vykopanou soudržnou zeminou – výška zásypu bude uvažována 0,4m. Zásyp bude 
prováděn ve vrstvách tl. max. 150 mm a každá vrstva bude zhutněna. Podkladní 
betonová deska je navržena v tl. 140 mm. Deska není navržena jako nosná, ale 
podkladní, a proto bude vyztužena kari sítí dle PD s patřičným krytím výztuže. Základové 
zdi budou provedeny v prostoru výtahové jámy. Základové pasy budou provedeny 
z betonu C 16/20 a železobeton základových zdí bude také C 16/20. Taktéž budou 




Založení nosného i obvodového zdiva je navrženo na základových pasech z prostého 
betonu C 16/20. Základové pasy pod obvodovými zdmi mají šířku 650 mm a pod 
středními nosnými zdmi mají šířku 750 mm. Na základové pasy bude provedena 
podkladní betonová deska o tloušťce 140 mm. Tato deska bude taktéž z betonu C 16/20 
a bude vyztužena kari sítí. Na podkladní desce bude realizována hydroizolace a izolace 
proti radonu, např. Penefol tl. 1,5 mm. Základové konstrukce jsou navrženy do 
nezámrzné hloubky min. 1,2 m pod úroveň upraveného terénu a základy výtahové 
šachty jsou do hloubky 1,75 m po úroveň upraveného terénu. Základová spára bude 
případně prohloubena s ohledem na skutečný sklon podloží tak, aby základovou spáru 
tvořila vždy stejně únosná zemina. Před betonáží bude nutné do prostoru základových 
konstrukcí osadit případné prvky inženýrských sítí.  
 
5.3.2 Hrubá vrchní stavba 
 
Svislé konstrukce 
Obvodové zdivo tl.450 mm je navrženo z cihelných bloků Porotherm 44 Profi – P15. 
Zdivo bude zděno na speciální maltu pro tenké spáry. Střední nosné zdivo tl.300 mm je 
navrženo z cihel AKU 30 Z Profi P20, použitých s ohledem na požadavky akustiky. 
Příčky jsou navrženy z příčkovek Porotherm tl.115 a 80 mm. Ve 4.NP budou příčky 
provedeny ze sádrokartonových desek na kovové konstrukci.  Zdivo nad pouzdrovými 
dveřmi je vzhledem k tl. pouzdra navrženo z příčkovek od Porothermu tl.115 mm. V místě 
pouzdra je nutno počítat s větší tloušťkou omítky. Některé plocha fasád budou 
pojednány jako hrázděné zdivo. Požadovaného efektu bude dosaženo připevněním 
dřevěných fošen na obvodové zdivo a do omítáním ploch mezi dřevy. 
 
Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce bude z dutinových stropních předpjatých panelů Spiroll výšky 165 
mm. Uložení stropních panelů na zdivo min. 125 mm. Panely budou ze spodního líce 
opatřeny podhledem – sádrokartonové desky. Prostupy do velikosti 100 mm lze 
provádět v dutinách panelů. Větší prostupy budou vytvořeny buď atypickými panely 
s úpravou, nebo vynecháním panelu a vložením ocelových U nosníků do stropní 
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konstrukce po stranách prostupu. Atypický panel bude nitné provést pro zastropení 
balkonu, popřípadě to vyřešit armovanou dobetonávkou.  
V úrovni stropní konstrukce bude proveden v obvodovém zdivu železobetonový 
ztužující věnec, výšky 250 mm – beton C 16/20 a výztuž z oceli 10 505 (R). Do podélných 
spár mezi panely a spáry ve středním zdivu (při oboustranném uložení) bude vkládána 
zálivková výztuž, kotvená do obvodových věnců.  
Nadokenní překlady v obvodovém zdivu budou montované z prvků Porotherm. Nosné 
prvky mají výšku 238 mm a překlady v nosném středním zdivu (chodba šířky 1500 mm) 
budou z ocelových válcovaných I nosníků (2 x I č.160).  
Vnitřní spojovací trojramenné šířky 1,25 m bude provedeno z ocelových zalomených 
schodnic, uložených na nosném zdivu (nástupní a výstupní rameno) a střední rameno 
bude mít schodnice osazené do hlavních schodnic. Do přírub ocelových nosníků bude 
vybetonována monolitická železobetonová deska – beton C16/20, tl. desky 150 mm, 
vyztužena kari sítí. Stupně budou nadbetonovány na desku.  
V objektu bude hydraulický výtah s teleskopickými dveřmi a jeho pohon (agregát) bude 
umístěn vně šachty v oddělené místnosti. Výtah bude mít nosnost 450 kg a bude 
zajišťovat vertikální dopravu.  
 
Konstrukce krovu a zastřešení 
Konstrukce krovu je navržena jako vaznicová a tvar krovu bude sedlový s polovalbami. 
Sloupky pro vynášení středních vaznic budou osazeny na příčných nosných zdech. 
Pozednice bude kotvena do železobetonového věnce na nadezdívce 3.NP, který bude 
spojen s věnci na příčných nosných zdech pro zajištění vodorovné síly příčných vazeb. 
Horní část krovu tvoří hambálek, proto je nutné hlavní kleštiny připevnit ke krokvím 
tuhým spojem. Kleštiny zároveň zajišťují ztužení konstrukce krovu v příčném směru a 
v podélném směru jsou navrženy pásky. Do prostoru vrcholu krovu je navržen přístup – 
pochozí plocha z fošen uložena na ocelové nosníky, osazené na příčné nosné zdi. 
Nosná konstrukce střechy nad chráněnou únikovou střechou bude chráněna 
podhledem ze sádrokartonu. Konstrukce krovu bude dřevěná se střešní krytinou 
Bramac. Na bokách vikýřů je extrudovaný polystyren Styrodur. Střešní plášť bude 





Propojení stávajícího objektu s přístavbou je navrženo spojovacím krčkem (SO 02) 
s lodžií v úrovni 2.NP a 3.NP nového objektu a 1.NP a 2.NP stávajícího objektu. 
Vzdálenost obvodových stěn objektů je 6 m. Nosná konstrukce krčku bude tvořena 
dvěma hlavními ocelovými nosníky z profilu HEB a uložení nosníků (zalomeného tvaru) 
bude min. 250 mm. Stropní konstrukce bude tvořena stropními prefa prvky, v prvním 
stropu uložených na příruby ocelových nosníků a u druhého stropu na zdivo. Použity 
budou stropní desky PZD tl.150 mm nebo krátké železobetonové panely tl.160 mm. 
Zdivo krčku tl.450 mm je navrženo z cihel Porotherm 44 Profi. Zastřešení krčku je 
provedeno sedlovým dřevěným krovem, osazeným na věnec v ukončení zdiva. Tento 
objekt není součástí této stavebně technologické přípravy. 
 
5.3.3 Dokončovací práce 
 
Úpravy povrchů – venkovní a vnitřní povrchy (omítky, malby, obklady) 
Zděné konstrukce budou opatřeny štukovou omítkou. Barevný odstín nátěru určí 
architekt. Vnitřní zděné povrchy budou opatřeny vápenocementovou štukovou omítkou 
s odolnějším otěruvzdorným nátěrem, anebo hliněnou omítkou. Sádrokartonové 
povrchy budou po zatmelení a zabroušení opatřeny bílým nátěrem na sádrokarton. 
Veškeré hrany a rohy budou opatřeny rohovými plastovými lištami, vloženými pod 
obklad.  
V prostoru hygienických místností bude proveden keramický obklad stěn do výšky 
2000 mm. Spáry v obkladu budou vyspárovány spárovací hmotou nebo bude použita 
koutová, nárožní nebo dilatační lišta. Spárovací hmota bude v barevném tónu obkladu.  
Všechny dřevěné prvky a konstrukce budou ošetřeny impregnací proti hnilobě a 
dřevokazným škůdcům. Dřevěné prvky procházející zdivem (resp. Uloženy ve zdivu 
nebo ve styku se zdivem, betonem apod.) je nutno chránit impregnací gumoasfaltem a 
PE folií proti absorbování vlhkosti ze zdiva.  
Barevné řešení výmalby pokojů se určí před vlastním provedením. Uvažuje se barevné 
řešení na 30 % svislých ploch, ostatní plochy budou bílé barvy. A ve třech pokojích 





Jednotlivé skladby a povrchy podlah jsou řešeny ve výkresové části projektové 
dokumentace. Při provádění skladeb je nezbytné dodržet technologické předpisy 
jednotlivých materiálů, včetně technologických přestávek. Nášlapná vrstva, zejména u 
dlažeb, musí splňovat požadavek normy a vyhlášky 268/2009 Sb. na protiskluznost. 
Dlažby budou lepené do tmelu a spárované barevnou hmotou v tónu dlažby. Po obvodu 
všech podlah budou vždy použity lemové lišty. Tam, kde na dlažby navazuje keramický 
obklad, nebudou lemy prováděny, ale přímo obklady. Přechody, které nejsou určeny ve 
výkresech stavební části projektové dokumentace, budou vždy provedeny pod 
dveřními křídly. U stěn budou v podlaze použity podlahové pásky. Ty zajistí pružné 
oddělení konstrukce podlahy od svislých konstrukcí. 
 
Otvorové prvky – dveře, okna 
Členění oken a venkovních dveří je patrné z výkresů pohledů. Materiál, provedení a 
povrchová úprava oken je podle stávajícího objektu. Vnitřní dveře jsou dřevěné 
s odolnějším povrchem a jsou osazeny do obložkových zárubní. Vstupní dveře jsou 
dřevěné, prosklené a jsou opatřeny bezpečnostním zámkem a kováním.  
Okna jsou navržena dřevěná s izolačním trojsklem a jsou otevíravá a vyklápěcí.  
Vnitřní parapety jsou dřevěné v barvě výplní vnějších otvorů opatřené transparentním 
lakem. Vnější parapety, dle ostatních klempířských prvků. Provedení vnějších i vnitřních 
parapetů musí obsahovat všechny související prvky (doplňky, ukončení na bocích…).  
Přesné rozměry (výška, šířka, nadsvětlíky) a systém otevírání dveří (otočné, posuvné, 
skládací, kyvné; jednokřídlé, dvoukřídlé) budou provedeny dle výkresů stavební části. 
Standartní výška dveří je obecně 1,97 m.  
Truhlářské prvky – zahrnují parapety, truhlářské opracování viditelných prvků krovu a 
balkonu. 
Klempířské prvky – zahrnují střechu, oplechování parapetů, atik, prostupů, oplechování 
okapů a odvodnění střechy (žlaby). 
Zámečnické prvky – obsahují nosné a kotevní prvky krovu, schodiště, výtahu, stropů, 




6. Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 
V této kapitolo posuzuji dopravní dostupnost materiálu na stavbu, zásobování 
materiálu a zajištění mechanizace. 
Viz. Řešeno v samostatné kapitole č.2 
7. Časový a finanční plán stavby – objektový 
Časový a finanční plány nám ukazují předpokládanou délku trvání výstavby jednotlivých 
objektů a náklady na celou výstavbu. 
Plány jsou zpracovány v programu Ms Excel a propočet dle THU je zpracován 
v programu Buildpower S. 
Viz. Řešeno v samostatné kapitole č.3 
8. Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu 
Tato studie řeší hrubou spodní stavbu a hrubou vrchní stavbu. 
Viz. Podrobné řešení této části v kapitole č.4 
9. Projekt zařízení staveniště 
Zařízení staveniště je řešeno v samostatné kapitole č.5. Obsahuje časový plán 
budování a likvidaci objektů ZS, ekonomické vyhodnocení nákladů ZS a přílohu, výkres 
ZS hrubé stavby. 
10. Návrh stavebních strojů a mechanismů 
Tato kapitola je řešena v samostatné kapitola č.6, kde je ve formě přílohy i plán 
nasazení strojů v průběhu celé výstavby hlavního stavebního objektu. 
11. Časový plán hlavního stavebního objektu 
Tato kapitola je řešena v samostatné kapitole č.7, kde je vypracování podrobného 
časového plánu hlavního stavebního objektu SO 01, technologický normál, který 
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obsahuje výpočet doby trvání a bilance pracovníků pro potřeby hlavního stavebního 
objektu, formou příloh.  
12. Plán zajištění materiálových zdrojů 
V této kapitole je vypracování plánu materiálových zdrojů pro celý hlavní objekt SO 01, 
formou přílohy. 
Viz. Řešení v kapitole č.8 
13. Položkový rozpočet stavebního objektu SO 01 
Položkový rozpočet je zpracován na hlavní stavební objekt. Jednotlivé položky jsou 
vybrány z projektové dokumentace. Části, ke kterým jsem neměla projektovou 
dokumentaci byly zpracovány dle ukazatelů THU.  
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1. POSOUZENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI 
2. ZÁSOBOVÁNÍ STAVBY MATERIÁLEM 




1. Posouzení dopravní dostupnosti 
Řešená stavba je umístěna u obce Střítež, která se nachází přibližně 9,5 km od Jihlavy. 














                                              
Tato lokalita je velmi dobře dostupná, jelikož v blízkosti je dálnice D1, rychlostní silnice 
E 59 a průmyslová zóna. Hlavní trasou pro zásobování materiálu bude tedy přes 
rychlostní silnici E 59. Na této trase se nevyskytují žádné překážky pro kamionovou 
dopravu a nejsou zde žádné omezení. Vjezd i výjezd bude opatřen dopravní značkou 
„Stop! Dej přednost v jízdě!“. Staveniště je napojené na vedlejší komunikaci od obce 
Střítež a bude se najíždět přes parkoviště kolem stávajícího objektu. Při vjezdu na 
staveniště bude asistovat pracovník, který bude dohlížet na vjezdy a výjezdy 
dopravních prostředků.  
 
2. Zásobování stavby materiálem 
a) Dopravní trasa pro dodání čerstvého betonu 
Obrázek 1 - Umístění stavby na mapě 
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Doprava čerstvého betonu do základových konstrukcí bude realizována auto 
domíchávači dodavatele betonové směsi (Českomoravský beton, a.s. - betonárna 
Jihlava). Tato betonárna se nachází v průmyslové zóně Pávov u Jihlavy. Vzdálenost 














b) Dopravní trasa pro dodání tvárnice Porotherm 
Zdicí prvky budou na staveniště dováženy ze stavební firmy Centrostav, a.s., který se 
nachází v městské části v Jihlavě. Délka trasy na stavbu je 7,5 km a celková doba trasy 












Obrázek 2 - Trasa pro dopravu betonové směsi 
Obrázek 3 - Trasa pro dopravu zdicích prvků 
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c) Dopravní trasa pro dodání stropních panelů Spiroll 
Tento materiál bude na staveniště dovážen z firmy Prefa Brno a.s., ze závodu v Kuřimi. 
Trasa povede přes rychlostní silnici E461 a dálnici D1 směr Jihlava a přes část Brna. Na 
trase se nenachází žádná dopravní omezení pro nákladní kamionovou dopravu a trasa 












                                    
d) Dopravní trasa pro odvoz odpadu 
Nakládání s odpady při realizaci stavby (přistavení, odvoz, likvidace objemného odpadu 
a stavebních sutí) zajišťuje společnost Služby Města Jihlavy s.r.o. Svoz kontejnerů 
s odpady se provádí svozovými vozy a jsou odváženy na řízenou skládku odpadů 
v Henčově, kde se odpad eviduje a třídí. Odpady, které nelze recyklovat se uloží na 
skládku a přetříděné odpady se dále vytřídí. Vzdálenost skládky od stavby je 12 km a 







Obrázek 4 - Trasa pro dopravu stropních panelů Spiroll 
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Z uvedených příkladů dopravních tras se potvrdila dobrá dostupnost staveniště. Na 
staveniště lze vjíždět pouze z rychlostní komunikace E 59 směrem na Střítež. Na trase 
nejsou žádná dopravní omezení, která by mohla přerušit dopravu.  
 
3. Zajištění mechanizace 
Stavební stroje pro přípravné a zemní práce budou dopraveny ze skladů stavební firmy 
Ladislav Hink stavební a zemní práce, která sídlí v Jihlavě. Přepravní vzdálenost mezi 
stavbou a firmou je přibližně 7 km a doba trasy je 8-10 minut. 
Věžový jeřáb bude na stavbu dovezen a uveden do provozu firmou Kranimex, spol. s.r.o., 
která sídlí na adrese Nedokončená 1638, Praha 9 – Kyje. Vzdálenost na stavbu je 








Obrázek 6 - Trasa pro dopravu stavebních strojů 
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1. Časový a finanční plán stavby-objektový 
Časový plán objektový uvádí délku trvání výstavby a návaznost jednotlivých stavebních 
objektů při výstavbě. Finanční plán nám ukazuje předpokládané náklady jednotlivých 
stavebních objektů a náklady na celou výstavbu. Plány jsem zpracovala v programech 
Ms Excel a propočet dle THU byl zpracován v programu BuildPower S. 
 
Označení   Název objektu 
SO 01   Hlavní stavební objekt – přístavba 
SO 02   Vodovodní přípojka 
SO 03   Splašková kanalizace 
SO 04   Dešťová kanalizace 
SO 05   Přípojka silnoproudu 
SO 06   Přípojka plynu 
SO 07   Zpevněné plochy a komunikace 
SO 08   Sadové a terénní úpravy 
 
Zahájení stavby:  duben 2017 
Ukončení stavby:  leden 2018 
Náklady na stavbu: 32 571 705 Kč (bez DPH) 
 
Přílohy: 
Příloha 3.1 - Časový a finanční plán objektový 
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1. Hrubá spodní stavba 
1.1 Vlastní provádění zemních prací 
 
Technologický postup: 
Před zahájením zemních prací a před zřizováním skládek je nutno na stavebním 
pozemku vytyčit veškeré podzemní sítě v terénu detektorem nebo z dokumentace 
správců těchto sítí. Dále je nutné objekt vytyčit lavičkami a zřetelně označit výškový 
bod, od kterého se určují všechny další příslušné výšky.    
V zatravněné ploše staveniště bude sejmuta ornice v tloušťce cca 200 mm a bude 
uložena na meziskládku na vhodném místě stavební parcely pro opětovné použití při 
konečných terénních úpravách – pro zatravňované plochy. Sejmutí ornice se bude 
provádět pouze strojně za použití rýpadlo-nakladače a nákladního automobilu. 
Po sejmutí ornice budou probíhat výkopy stavební jámy a výkopy rýh pro základovou 
konstrukci a pro inženýrské sítě, který se budou provádět strojně a těsně před betonáží 
základů je potřebné ruční začištění výkopů až na úroveň základové spáry. Výkopy 
stavebních rýh pro základovou konstrukci budou zhotovovány vzestupně podle čísla 
jednotlivých figur. Hloubení jámy a rýh bude prováděno kolovým rypadlo-nakladačem a 
vytěžena zemina bude nakládaná na nákladní automobil.  
Zemina odtěžená z výkopů bude odvezena na předem určenou skládku a na staveništi 
se ponechá pouze zemina určená pro zpětné zásypy. Rypadlo-nakladač bude nakládat 
na nákladní automobil zásypovou zeminu z deponie a ta bude dovážena na místo určení 
v západní části objektu, kde se budou podsypávat prostory mezi základovými pasy. Při 
provádění zpětných zásypů, resp. násypů pod konstrukcí, je nutno zeminu hutnit po 
vrstvách tloušťky max. 150 mm. Důkladné zhutnění bude zajištěno vibračním pěchem.  
 
Výkaz výměr: 
Skrývka ornice 28x26x0,2 145,6 m3 
Hloubení rýh (koef. 
nakypření 1,2) 
(0,65x14,5x2+0,75x14,5x4+0,65x22,95x2+0,65x0,25x2) x1,2 111,012 m3 
Hloubení jámy 1,4x2,66x2,7 10,055 m3 
Zásypy zeminou mezi 
zákl.pasy 




Návrh pracovní čety: 
Po celou dobu průběhu zemních prací bude na stavbu dohlížet stavbyvedoucí, nebo jím 
pověřená osoba, aby byly splněny všechny požadované podmínky. 
 
- 1 geodet na vytyčovací práce 
- 2 pracovníci (zaučení) na vytyčovací práce 
 
a) Sejmutí ornice a odstranění křovin 
- 1x vedoucí čety – stavební dělník 
- 1x pomocný pracovník 
- strojník rýpadlo-nakladače Caterpillar 428F 
- řidič nákladního automobilu Tatra T158-8P6R33.341 
 
b) Výkop stavebních rýh 
- 1x vedoucí čety – stavební dělník 
- 1x pomocný pracovník (dočišťování rýh) 
- strojník rýpadlo-nakladače Caterpillar 428F 
- řidič nákladního automobilu Tatra T158-8P6R33.341 
 
c) Výkop stavební jámy 
- 1x vedoucí čety – stavební dělník 
- 1x pomocný dělník 
- strojník rýpadlo-nakladače Caterpillar 428F 
- řidič nákladního automobilu Tatra T158-8P6R33.341 
 
d) Zásyp stavebních jam, rýh, šachet 
- 1x vedoucí čety – stavební dělník 
- 1x pomocný dělník (hutnění a rozprostírání) 
- strojník rýpadlo-nakladače Caterpillar 428F 
- řidič nákladního automobilu Tatra T158-8P6R33.341 





Rýpadlo-nakladač:  Caterpillar 428F 
Nákladní automobil:  Tatra T158-8P6R33.341 
Vibrační pěch:  NTC NT65 
 
BOZP: 
Před zahájením zemních prací budou všichni zúčastnění pracovníci seznámeni 
s technologickým postupem prací. Proběhne bezpečnostní proškolení všech 
pracovníků na danou práci, bude ověřena odborná způsobilost k obsluze mechanizmů 
a zároveň proběhne seznámení s obsluhou a údržbou přidělených mechanizmů. 
Školení bezpečnosti práce bude obsahovat seznámení s lokálními podmínkami a dále 
příslušná ustanovení vyhlášky 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy 
 
Jakost a kontrola kvality prací: 
 
a) Vstupní kontrola 
V rámci vstupní kontroly musí být správná příprava staveniště dle výkresu zařízení 
staveniště pro zemní práce. To znamená, že musí být provedeno správné vyznačení 
pozemku, vytyčení inženýrských sítí, zabezpečení a označení staveniště. Tuto kontrolu 
provádí vedoucí pracovní čety. Dále se kontroluje stav terénu, jestli není rozbahněn a 
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nebrání tak výkopovým pracím. Kontroluje se také řádné provedení výkopu stavební 
jámy a výkopy rýh, zda splňují předepsané odchylky. Přípustná odchylka je ±50 mm.  
Probíhá také kontrola úplnosti projektové dokumentace (platnost, kompletnost, 
aktuálnost dle uvedených vyhlášek). Kontroluje se způsobilost mechanizmů a kontrola 
platných dokladů o technické způsobilosti. Také se kontroluje stav osobních 
ochranných pomůcek. V neposlední řadě se kontroluje způsobilost pracovníků a jejich 
kontrola platných řidičských průkazů.  
 
b) Mezioperační kontrola 
Vedoucí čety kontroluje sejmutí ornice, zda byla sejmuta v celé své tloušťce. Pro její 
uložení bude dostačující, když bude dodržení tolerance 50 mm prohloubení pod 3 m latí. 
Zkontroluje se na staveništi poloha skládky a výška uložení, která je max. 1,5 m. Dále 
bude kontrola provedení stavební jámy (její hloubka, sklon stěn, vodorovnost) a 
kontrola základových rýh (hloubka, šířka, svislost stěn, vodorovnost). Na celou délku 
rýhy je přípustná odchylka ±30 mm. Dále se kontroluje, jestli je dostatečně zhutněný 
násyp, dodržen způsob hutnění a dodržení výšky zhutněné nasypané zeminy mezi 
základovými pasy. Kontrolu provede stavbyvedoucí a vše bude zaznamenáno do 
stavebního deníku. 
 
c) Výstupní kontrola 
Výstupní kontrolu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora. Kontrolují 
provedení stavební jámy: její umístění, rozměry, hloubku, sklon stěn, vodorovnost a 
přípustné odchylky, což pro výšku bude ±50 mm. Dále proběhne kontrola základových 
rýh: umístění, rozměry, hloubka, svislost, vodorovnost a přípustné odchylky, které jsou 
±30 mm. Kontroluje se hloubka základové spáry, která musí být v nezámrzné hloubce, 
což je min 0,8 m. Všechny zjištěné záznamy se zapíší do stavebního deníku.  
 
Časová rozvaha: 
Zemní práce budou realizovány přibližně 2,5 dní. Vše bude v závislosti na produktivitě 
práce. Bude se jednat o jednosměnný provoz. Pracovní doba bude od 6:30 do 16:30 




1.2  Základové konstrukce 
Technologický postup: 
Založení nosného a obvodového zdiva je navrženo na základových pasech z prostého 
betonu C 16/20. Základová spára pod obvodovými konstrukcemi se musí nacházet min. 
0,8 m pod úrovní upraveného terénu. Před betonáží musí být spára suchá a začištěná. 
Bude zde podkladní beton tloušťky 150 mm provedená z betonu C 16/20, vyztužena kari 
sítí a pod ŽB deskou výtahové jámy bude podkladní beton C 8/10. Na podkladní desce 
bude realizována hydroizolace. Před betonáží je nutné do základové konstrukce osadit 
prvky inženýrských sítí. 
 
Před zásypem mezi základové pasy v západní části objektu dojde k instalaci 
kanalizačních a vodovodních rozvodů. Poté se do určeného prostoru objektu naveze 
zásyp z původní zeminy, který je hutněný po vrstvách.  
Samotná betonáž bude prováděna pomocí autočerpadla Schwing S 20 X a při ukládání 
směsi je nutné, aby výška shozu čerstvého betonu nebyla větší než 1,5 m. Dovážka 
betonové směsi bude z betonárny v Jihlavě, která je od stavby vzdálená 4,5 km. 
Základové pasy se betonují do výšky terénu. Průběh betonáže je po jednotlivých 
vrstvách. V základech se vytvoří bednění pro prostupy kanalizace instalačních přípojek. 
Dále bude probíhat ztracené bednění. Do bednění je dána ocelová výztuž a jednotlivé 
betonové tvarovky se postupně zalévají betonem. Při zalévání tvárnic betonovou směsí 
hutníme beton po vrstvách, pomocí ponorného vibrátoru Enar M35 AFP.  
Vybetonuje se podkladní vrstva, do které se položí výztužní kari sítě a dodržujeme jejich 
přesah o dvě řady ok. Kari sítě musí být ze spodu podepřeny, tak aby beton celou výztuž 
obtekl. Po osazení sítí se přejde k zabetonování do úrovně horní hrany tvarovek.  
Hutnění betonu a zpracování základové desky do požadované roviny se provádí pomocí 
latě nebo lišty.  
Poté následuje technologická pauza pro dotvrdnutí betonu a mezitím budou pracovníci 






















0,75x0,4x(2x14,5+4x14,5+2x22,95+2x2,5+2x1,8) 42,45 m3 
 
Návrh pracovní čety: 
 
a) Betonáž základových pasů, bednění a armování 
- 1x vedoucí čety – stavební dělník 
- 3x betonář 
- 2x stavební dělník na ruční práce 
- 2x tesař na zhotovení bednění 
- 2x řidič autodomíchávače 
b) Zhotovení desky 
- 1x vedoucí čety – stavební dělník 
- 3x betonář 
- 1x řidič autočerpadla 
- 1x pomocný pracovník 
 
c) Hydroizolace základové desky a základové zdi 
- 1x vedoucí čety – stavební dělník 
- 2x izolatér 
- řidič nákladního automobilu Tatra T158-8P6R33.341 
 
Mechanizace: 
Autočerpadlo:  Schwing S 20 X 
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Ponorný vibrátor:  Enar M35 AFP 
Autodomíchávač:  Schwing AM 12 C 
Stahovací vibrační lišta: Enar Tornádo H   
Nákladní automobil:  Tatra T158-8P6R33.341 
 
BOZP: 
Před zahájením základových prací budou všichni zúčastnění pracovníci seznámeni 
s technologickým postupem prací. Proběhne bezpečnostní proškolení všech 
pracovníků na danou práci, bude ověřena odborná způsobilost k obsluze mechanizmů 
a zároveň proběhne seznámení s obsluhou a údržbou přidělených mechanizmů. 
Školení bezpečnosti práce bude obsahovat seznámení s lokálními podmínkami a dále 
příslušná ustanovení vyhlášky 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy 
 
Jakost a kontrola kvality prací: 
 
a) Vstupní kontrola 
Při vstupní kontrole se kontroluje správné dokončení zemních prací a zabezpečení a 
označení staveniště. Kontrola se provede v souladu s technologickým postupem. 
43 
 
Kontroluje se plocha a tvar základů, které musí odpovídat projektu. Dále se kontroluje 
všechen materiál na stavbě. 
 
b) Mezioperační kontrola 
V mezioperační kontrole se kontrolují veškeré práce, které se během procesu zakládání 
vykonávají. Kontroluje se samotná betonová směs a průběžně se kontroluje i výška 
betonové vrstvy, dále hutnění betonu, ukládání betonu, provádění výztuže a dodržení 
technologických pauz. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a vedoucí čety. 
 
c) Výstupní kontrola 
Zde je kontrola veškerých prací, a hlavně výsledného produktu. Kontrola bude probíhat 
za účasti stavbyvedoucího, stavebního dozoru a investora. Výsledek celkové kontroly, 
včetně návrhů, nedodělků, nedostatků bude zaznamenán do stavebního deníku. Bude 
provedena kontrola výšky a rovinnosti základů, svislost bednění a jejich vazba. Dále se 
zkontroluje vodorovnost základové desky a v neposlední řadě se zkontroluje povrch 
betonu, jestli není poškozen trhlinami nebo prasklinami a zda má dostatečnou pevnost.  
 
Časová rozvaha: 
Základové konstrukce budou realizovány přibližně 13 dní. Vše bude v závislosti na 
produktivitě práce a respektování BOZP. Bude se jednat o jednosměnný provoz. 
Pracovní doba bude od 6:30 do 16:30 (délka polední přestávky je stanovena na 1 
hodinu). 
 
2. Hrubá vrchní stavba 
 
2.1 Svislé konstrukce 
Technologický předpis: 
Svislé nosné zdivo a příčky jsou navrženy z cihelných bloků Porotherm. Pokud se někde 
vyskytují místa, kde není zděná konstrukce v modulu 250 mm, použijí se tvarovky, které 




Na suchou a čistou základovou desku se nanese penetrace, která schne alespoň 12 
hodin a po zaschnutí se na desku navaří hydroizolace proti zemní vlhkosti, pomocí 
hořáku. Pro natavení se použije plyn butan v tlakových lahvích. Hydroizolace bude 
navařena pouze v místech pod zdmi.  
Provedeme vytyčení zdí pomocí teodolitu, provázku a olovnice. Určíme si polohu 
budoucího obvodového zdiva a označíme si budoucí dveřní otvory. 
Zdivo zakládáme na očištěný a zvlhčený podklad a nanášíme první vrstvu tvárnic na 
tenkou vrstvu zakládací malty. Nejprve si založíme rohy stavby a poté následuje napnutí 
zednické šňůry z vnější strany cihel. Dále si založíme cihly u dveřních ostění. Cihly se 
ukládají do maltového lože od krajů ke středu zdi podél napnuté šňůry. V místě, kde není 
možné uložit celou cihlu, použijeme dořez. Cihly ukládáme těsně k sobě na sraz, a pokud 
není svislá spára typu pero a drážka, pak se spára promaltuje. Případné srovnání cihel 
provádíme pomocí gumové paličky. 
Pokud dosáhneme výšky parapetu, můžeme si vyznačit okenní otvory. Postupně zdíme 
další řady nosného zdiva (obvodové i vnitřní). Zdění první výšky je do 1,5 m a poté 
použijeme pomocné lešení, jelikož zedníci už nemohou zdít z úrovně podlahy.  
Než se postaví lešení, vyčistí se pracoviště.  
Dále pak může být vyzděna druhá výška zdiva. Lešení se provádí obvykle 1,5m široké a 
do výšky 1,2m. Musí mít odpovídající nosnost. Ochranné hrazení z vnější strany se 
používá při zdění výšky, která je víc jak 1,5m nad podlahou.  
Postup zdění druhé výšky provádíme stejně, jako u zdění první výšky až do řady, nad 
kterou se provádí položení překladů. 
Než začneme se zděním příček, nejprve se provede kontrola vodorovné izolace. Poté si 
příčky vyměříme a zakreslíme na podlahu, strop, boční zdivo a otvory. Vyneseme 
vodorovnou čáru po celém vnitřním obvodu zdiv v každém patře, přesně 1 m nad 
budoucí čistou podlahou. Toto značení bude později využito k osazování zárubní a 
dalších otvorů do příček. Překontrolujeme umístění vodorovných spon umístěných 
v nosné konstrukci pro budoucí napojení příček.  
Ukotvení nenosných příček bude pomocí stěnových spon. Cihelný blok Porotherm 11,5 
P+D a Porotherm 8 P+D namaltujeme z boku a namaltovanou stranou přisadíme a 
přimáčkneme k nosné stěně. V každé druhé ložné spáře provedeme vyztužení v místě 
napojení jednou plochou stěnovou sponou, která bude z korozivzdorné oceli. Tato 
45 
 
spona bude ohnutá do pravého úhlu vodorovnou částí a bude vmáčknuta do malty 
ložné spáry a její svislou část přišroubujeme pomocí vrutu a hmoždinky k nosné stěně. 
Příčkové zdivo se spojuje v rozích na vazbu.  
 
Osazení překladů: Provedeme osazení překladů. Každý musí mít odpovídající délku 
podle světlosti otvoru. U každého překladu musí být dostatečné uložení na každé 
straně otvoru. Skladba překladu se liší podle toho, zda se jedná o obvodovou zeď nebo 
o zeď jiné tloušťky. Překlady na obvodovém zdivu obsahují ve své skladbě tepelnou 
izolaci vytvořenou z desek pěnového polystyrenu tloušťky 70 mm. Překlady na vnitřním 
nosném zdivu budou již bez izolace. Správné osazení do zdiva je signalizováno 
správnou orientací písmen v nápisu Porotherm na keramické části překladu. Překlady 
se po osazení musí zajistit svázáním vazačským drátem, aby nedošlo k vypadání 
vložené izolace, nebo k překlopení překladu a jeho pádu. Nutné je též podmaltování 
překladu. Nadpraží otvorů nenosných příček bude vytvořeno z plochých překladů 
Porotherm. 
 
Osazení zárubní: Pro zabezpečení kvalitní přilnavosti je nutné, aby podkladové plochy 
byly suché, čisté, bez prachu a mastnot. Očištění stavebního otvoru lze docílit 
zametením, případně vysátím.  
Pro montáž interiérové zárubně si připravíme veškeré díly k sestavení, lepidlo na dřevo 
naneseme na styčné plochy jednotlivých dílů a mechanickými spojkami uchytíme díly 
obložkové zárubně. Namontujeme závěsné panty a před vsazením zárubně navlhčíme 
rozprašovačem zdivo dveřní otvorové výplně. Vsadíme zárubeň do připraveného 
montážního otvoru, uchytíme pomocí klínů a provedeme nivelizaci. Spára mezi rámem 
dveří a stavebním otvorem by měla být v rozmezí 10-15 mm (±5 mm). Nasadíme dveřní 
křídlo a provedeme odzkoušení funkčnosti zámku. 
Rámové zárubně provedeme tak, že vložíme zárubeň do otvoru a pomocí vodováhy a 
klínků usadíme a zafixujeme proti pohybu. Překontrolujeme svislou a vodorovnou 
rovinnost a pravoúhlost osazení zárubně změřením obou úhlopříček. Rozdíl 
naměřených hodnot nesmí být větší než 3 mm. Dále pomocí ocelových šroubů 
(turbošroubů), nebo montážních plechů (pro ukotvení z boku) zafixujeme zárubeň ve 
falci (nejlépe pod těsnící gumu), nebo z boční plochy ostění, a to po svislých stranách 
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do zdi. Vzdálenost mezi kotvícími šrouby by měla být max. 60 cm. Vložíme opatrně 
vzpěry, proti prohnutí zárubně směrem dovnitř, při tuhnutí montážní pěny. Dbáme na 
to, abychom nepohnuli se zárubní, pro jistotu opět překontrolujeme. Vypěníme 
montážní pěnou dutiny mezi zárubní a zdivem nepřetržitě v celé délce. Po vytvrzení 
pěny ořízneme nožem zbytky ztuhlé pěny, nasadíme a zkontrolujeme funkčnost celého 
kompletu, popř. seřídíme závěsy a protiplech. Montáž se provede před konečnými 
omítkami a fasádou, které zakryjí spáru mezi zdivem a zárubní.  
 
Výkaz výměr: 
Výpočet plochy nosného zdiva včetně osazených překladů: 
PTH 44 Profi P15  169,115+169,115+153,13 491,36 m2 
PTH 30 Aku 149,04+149,04+131,92 430 m2 
 
Výpočet plochy příček včetně osazených překladů: 
PTH 11,5 Aku 114,785*3 344,355 m2 
PTH 8 P+D (141,43*2) +136,755 419,615 m2 
 
Překlady: 
Plochý překlad 14,5; délka 1250 mm: 34 ks 
Plochý překlad 14,5; délka 2000 mm: 2 ks 
Překlad PTH KP 7; 70x238x1000 mm: 2 ks 
Překlad PTH KP 7; 70x238x1750 mm: 92 ks 
 
Zárubně: 
- rámové 13 ks 
- obložkové 70 ks 
 
Výpočet Ztratné Celkem ks/m2 ks/paleta celkem ks celkem palet 
491,36 5 % 515,9 16 60 8255 138 
430 5 % 451,5 16 80 7224 90 
344,355 5 % 361,6 8 96 2893 30 
419,615 5 % 440,6 8 120 3525 29 
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Návrh pracovní čety: 
- 1x vedoucí čety – stavební dělník 
- 3x zedník 
- 2x přidavač 
- 1x obsluha míchačky 
Mechanizace:  
Nákladní automobil:   MAN 35.400 HIAB 477 E-6 
Autojeřáb:   Liebherr LTM 1050 – 3.1 
Stavební míchačka:   Lescha S 230 HR 
Pásová pila na zdivo:  Norton Clipper CB 511 
 
BOZP: 
Před zahájením zdicích prací budou všichni zúčastnění pracovníci seznámeni 
s technologickým postupem prací. Proběhne bezpečnostní proškolení všech 
pracovníků na danou práci, bude ověřena odborná způsobilost k obsluze mechanizmů 
a zároveň proběhne seznámení s obsluhou a údržbou přidělených mechanizmů. 
Školení bezpečnosti práce bude obsahovat seznámení s lokálními podmínkami a dále 
příslušná ustanovení vyhlášky 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 





Jakost a kontrola kvality prací: 
 
a) Vstupní kontrola 
Bude spočívat ve zkontrolování předchozích prací, proběhne také kontrola rovinatosti, 
únosnosti podkladové konstrukce a také přejímka pracoviště po dokončení 
základových prací – kontrola geometrické přesnosti. Dále bude kontrola kvality a 
převzetí materiálu, kontrola skladování materiálu, musí se překontrolovat maltová 
směs (její správnost třídy pevnosti a množství), nepoškozenost tvarovek na paletě a 
v neposlední řadě také kontrola počtů kusů materiálu. Na prováděných zděných 
konstrukcí bude dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. Ten bude kontrolovat 
přesné dodržení rozměrů a technologický postup. Vše bude zapsáno do stavebního 
deníku. 
 
b) Mezioperační kontrola 
Kontroluje se správnost vytyčení zdí. Probíhá kontrola položené hydroizolace, kontrola 
založení první vrstvy zdiva (rovinnost zdiva), kontrola provedení spár a vazeb zdiva a 
také se kontroluje vytyčení otvorů a osazení překladů (výška a šířka otvorů, velikost 
uložení překladů).  
 
c) Výstupní kontrola 
Bude probíhat kontrola výsledného produktu. Při ukončení prací bude přizván technický 
dozor, který prověří kvalitu a jakost prováděných prací a bude o tom proveden zápis do 
stavebního deníku. Po dokončení prací se provede kontrola správného uložení 
překladů, dodržení všech parametrů zdiva a spár dle platných norem (svislost zdiva, 
vodorovnost spár, tloušťka zdiva a provázání). Dále se přeměří celá výška patra. 
Kontroluje se veškerý materiál, který byl dodán na stavbu a jeho podložení certifikáty o 
shodě dodavatelů ke kolaudačnímu řízení. 
 
Časová rozvaha: 
Pro vyzdění 1.NP bude potřeba přibližně 4,5 dní. Pro vyzdění 2.NP bude potřeba přibližně 
4,5 dní a pro vyzdění 3.NP budou potřeba přibližně 4 dny. Bude se jednat o jednosměnný 
49 
 
provoz. Pracovní doba bude od 6:30 do 16:30 (délka polední přestávky je stanovena na 
1 hodinu). 
 
2.2 Vodorovné konstrukce 
Technologický předpis: 
Stropní konstrukce bude prováděna z předpjatých panelů Spiroll tl. 165 mm. Uložení 
stropních panelů na zdivo bude min. 125 mm. Panely budou ze spodního líce opatřeny 
podhledem, který bude ze sádrokartonové desky nebo palubky. Prostupy do velikosti 
100 mm lze provádět v dutinách panelů a větší prostupy jsou řešeny atypickými panely 
s úpravou, nebo vynecháním panelu a vložením ocelových U nosníků do stropní 
konstrukce po stranách prostupu. Atypický panel bude nutno provést pro zastropení 
balkonu, popř. to vyřešit armovanou dobetonávkou. V úrovni stropní konstrukce bude 
proveden na obvodovém zdivu železobetonový ztužující věnec výšky 250 mm, z betonu 
C 16/20. Do podélných spár mezi panely a spáry na středním zdivu (při oboustranném 
uložení) bude vkládána zálivková výztuž, kotvená do obvodových věnců.  
ŽB věnec: Provede se bednění pro věnce. V místech, kde věnec tvoří nosnou část nad 
otvory, bude bednění podepřeno stojkami. Tepelná izolace se bude připevňovat 
dodatečně.  
Vázání výztuže: Po zhotovení bednění následuje k vázání výztuže. Musí se dbát na 
čistotu podkladu, dodržení krytí výztuže pomocí distančních podložek. Umístění výztuže 
je dle projektové dokumentace. Musí být dodrženy průměry hlavní výztuže, daná poloha, 
průměry třmínků a jejich vzdálenosti.  
Betonáž: Při betonáži se také musí dbát na čistotu podkladu před betonováním a z jaké 
výšky bude beton ukládán. Beton se bude dopravovat na místo určení pomocí 
autodomíchávače a čerpadla a bude zhutňován pomocí ponorného vibrátoru. Povrch 
se po vybetonování urovná vibrační lištou.  
Montáž předpjatých panelů Spiroll: Doprava stropních panelů ze skládky bude 
prováděna na místo montáže z nákladního auta a bude provedena jeřábem. Stropní 
panely se osazují do maltového lože. Provedení maltového lože tl. 10 mm na ozuby 
průvlaků. Maltové lože se provádí pro první panel ze žebříku. Při provádění maltového 
lože a osazování panelů jsou montážníci zajištěny osobním ochranným pracovním 
prostředkem proti pádu. Pokládání panelů je prováděno dle montážních výkresů. 
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Kotvení lanka osobního ochranného prostředku se provede po osazení prvního panelu 
v poli k ochrannému hrazení. Při osazování dalších panelů se kotvení provádí do 
závěsných ok vždy posledního stropního panelu. Lanko nesmí být delší než 1,5 m. Před 
montáží dalšího panelu přejdou montážníci na osazený panel a provedou maltové lože. 
Pracovníci přejdou k místu montáže a navádějí panel na osazení. Po zajištění panelu se 
odepíná závěsné zařízení. Poté se provede uložení zálivkové výztuže mezi stropní 
panely výztuže ve spojích průvlaků a ztužidel.  
ŽB věnec v úrovni panelů: Po ukončení prací na panelovém stropu se provede bednění 
pro obvodový věnec a proběhne dobetonování zbylých prostorů. Do bednění na 
obvodových stěnách bude vložena z vnější strany tepelná izolace tl. 50 mm. Vazači 
umístí výztuž, provedou vyvázání včetně třmínků, které tam již jsou a bude dodrženo 
krytí výztuže, vzdálenost a profily. Betonáž se bude provádět od severního rohu objektu. 
Pracovník pak bude kontrolovat výšku betonu a beton bude zhutňován pomocí 
ponorného vibrátoru. Povrch se po vybetonování urovná vibrační lištou.  
Vnitřní spojovací trojramenné schodiště bude provedeno z ocelových zalomených 
schodnic, uložených na nosném zdivu (nástupní a výstupní rameno). Střední rameno 
bude mít schodnice osazené do hlavních schodnic. Do přírub ocelových nosníků bude 
vybetonována monolitická železobetonová deska – beton C16/20, a bude provedena 
výztuž z kari sítě. Stupně pak budou nadbetonovány z prostého betonu.  
 
Výkaz výměr: 
SPIROLL H160/1200   
šířka[mm] výška[mm] délka[mm] ks 
1200 160 4200 120 
1200 160 4900 20 
 
Návrh pracovní čety: 
a) Osazení stropních panelů 
- 1x vedoucí čety – stavební dělník 
- 2x zedník (usazování prvků) 
- 2x pomocný dělník (míchání malty, vazačské práce) 
- 1x svářeč (svářečský průkaz) 
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- 1x strojník (autojeřáb) 
- 2x strojník (autodomíchávač, autočerpadlo) 
 
b) Prováděné věnce, betonáž 
- vedoucí čety 
- 2x zedník (zdění věncovek, usazování izolace) 
- 2x pomocný dělník (míchání malty, železářské práce, přidavač) 
- 1x svářeč (svářečský průkaz, navařování prvků k věnci) 
- 2x strojník (autodomíchávač, autočerpadlo) 
 
c) Montáž schodiště 
- vedoucí čety 
- 2x zedník 
 
Mechanizace:  
Autojeřáb:   Liebherr LTM 1050 – 3.1 
Autočerpadlo:   Schwing S 36 X 
Ponorný vibrátor:   Enar M35 AFP 
Autodomíchávač:   Schwing AM 12 C 
Stavební míchačka:   Lescha S 230 HR 
Stahovací vibrační lišta:  Enar Tornádo H   
Nákladní automobil:   MAN 35.400 HIAB 477 E-6 
Tahač:   Scania R42 LA 4x2 s podvalníkem Goldhofer TU3 
 
BOZP: 
Před zahájením prací budou všichni zúčastnění pracovníci seznámeni 
s technologickým postupem prací. Proběhne bezpečnostní proškolení všech 
pracovníků na danou práci, bude ověřena odborná způsobilost k obsluze mechanizmů 
a zároveň proběhne seznámení s obsluhou a údržbou přidělených mechanizmů. 
Školení bezpečnosti práce bude obsahovat seznámení s lokálními podmínkami a dále 
příslušná ustanovení vyhlášky 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy 
 
Jakost a kontrola kvality prací: 
 
a) Vstupní kontrola 
Spočívá v kontrole předchozích prací. Bude probíhat přejímka pracoviště po dokončení 
svislých konstrukcí – kontrola geometrické přesnosti. Kontrolují se dodané panely na 
staveniště, jejich počet, dodací listy, jejich rozměry, zkontroluje se míra poškození a 
množství ucpávek. Dále je kontrolován dodaný materiál, především údaje na dodacím 
listu s objednávkou betonové směsi (tj. třída betonu, konzistenci, stupeň vlivu 
prostředí, zrno kameniva a požadovanou pevnost betonu po zatvrdnutí). Dále se dle 
dodacího listu zkontroluje množství, druh, délky ocele pro výztuž věnců a kari sítě do 
dobetonávek. Kontrola se týká i bednění (počet prvků, stav). Na provádění stropních 
konstrukcí bude dohlížet stavbyvedoucí, nebo jím pověřený mistr. Ten bude kontrolovat 
přesné dodržení rozměrů a technologický postup. Vše bude zapsáno do stavebního 
deníku. 
 
b) Mezioperační kontrola 
Kontroluje se dodržení minimálního uložení panelů na nosných konstrukcích a také 
umístění ucpávek v dutinách panelů, kontroluje se správnost provádění, vodorovnost 
a svislost. Zkontroluje se zaháknutí a osazení ocelových průvlaků a železobetonových 
panelů. Je také nutné zkontrolovat správnost montáže bednění. Také se kontroluje 
obezdívání věnců (osazení izolace a věncovek), u výztuže je kontrolováno uložení, 
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množství a počet prutů daných rozměrů. Dále je kontrola betonáže a ošetřování betonu. 
Během betonáže se kontroluje hutnění pomocí vibrátoru, tloušťka a rovinnost pomocí 
plovoucí lišty. 
 
c) Výstupní kontrola 
Probíhá kontrola výsledného produktu. Při ukončení prací bude přizván technický dozor, 
který prověří kvalitu a jakost prováděných prací a bude o tom proveden zápis do 
stavebního deníku. Kontroluje se celková kvalita konstrukce a neporušenost prvků. 
Tato kontrola se prolíná s kontrolou mezioperační. Kontrola rovinnosti povrchu věnce 
a provedení zálivkového betonu. Další kontrolou se zjišťuje pevnost betonu a 
zhutněnost betonu po odbednění. Nesmí být vidět bublinky vzduchu v betonu.  
 
Časová rozvaha: 
Pro zhotovení stropní konstrukce bude potřeba přibližně 6 pracovních dní. Bude se 
jednat o jednosměnný provoz. Pracovní doba bude od 6:30 do 16:30 (délka polední 




Konstrukce krovu je navržena jako vaznicová a tvar krovu bude sedlový s polovalbami. 
Sloupky pro vynášení středních vaznic budou osazeny na příčných nosných zdech. 
Pozednice bude kotvena do železobetonového věnce na nadezdívce 3.NP, který bude 
spojen věnci na příčných nosných zdech (proveden v šikmé části zdiva) pro zajištění 
vodorovné síly příčných vazeb. Horní část krovu tvoří hambálek, a proto je nutné hlavní 
kleštiny připevnit ke krokvím tuhým spojem. Kleštiny zároveň zajišťují ztužení 
konstrukce krovu v příčném směru a v podélném směru budou navrženy pásky. Do 
prostoru vrcholu krovu bude navržen přístup, pochozí plocha z fošen, která bude 
uložena na ocelové nosníky, osazené na příčné nosné zdi. Krytina bude betonová 
(Bramac). 
Tesařské konstrukce: Veškeré míry je nutné překontrolovat na stavbě. Jakékoli 
odchylky od projektu je nutné předem konzultovat se statikem. Veškeré práce se budou 
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provádět podle platných předpisů. V případě nesrovnalostí je nutné kontaktovat 
projektanta. 
Vazníky se vyrábějí z fošen tl.50mm ,60mm  a výšky 80-240mm dle statického výpočtu. 
Fošnové přířezy vyrobené na počítačem řízených úhlových a zkracovacích pilách jsou 
na výrobních linkách sestaveny do požadovaného tvaru a do jednotlivých styčníků jsou 
z obou stran deskovým hydraulickým lisem zalisovány styčníkové desky, které zajišťují 
přenos vnitřních sil ve styčníku. Vazníky se budou fixovat do ŽB pozedního věnce 
situovaného těsně pod spodní pásnicí příhradového vazníku.  
Montáž vazníků: 
Při montáži na staveništi se vazníky ukládají jeřábem na nosné podpory a rozmístí na 
příslušnou rozteč, cca po 1 m. Poté se  kotví pohyblivou a pevnou kotvou a zavětrují 
příčným a podélným větrováním dle statického výpočtu. Poté může probíhat bednění a 
montáž fólií. 
Dřevěné prkenné bednění se bude na střechách provádět z prken o tloušťce 24 mm. 
Montáž probíhá přibitím k dřevěným krokvím, vazníkům nebo k podkladním kontralatím 
(skladba vždy dle předepsané projektové dokumentace). 
Styčníkové desky jsou žárově pozinkovány, do agresivního prostředí se používají spony 
nerezové.  
Přířezy se před lisováním podle použití a potřeb impregnují proti dřevokazným houbám 
a hmyzu máčením v impregnační vaně. 
Klempířské konstrukce: Veškeré oplechování, lemování, závětrné lišty, podokapní žlaby 
a odpadní potrubí jsou navržena z pozinkovaného plechu t. 0,6 mm. Všechny 
klempířské konstrukce je nutno provést důsledně v souladu s ČSN 733610 – 
„Klempířské práce stavební“. 
Bednění z palubek: 
Pokládka bednění se provádí směrem od okapu k hřebeni. Palubky se kladou delším 
rozměrem na nosnou konstrukci a kolmo ke krokvím. Při pokládce bednění se položí 
první palubka perem směrem k hřebeni a vyrovná se tak, aby byl její okraj rovnoběžný 
s okapovou hranou. Palubky budou pokládány pohledovou stranou dolů, do interiéru. 
Než se připevní palubka, je nutné dbát důkladného nasunutí drážky na pero níže 
položené palubky. Obvykle jsou připevňovány na nosnou konstrukci hřebíky. V každém 
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křížení s nosnou konstrukcí by měla být palubka připevněna alespoň dvěma hřebíky. 
Délka zaražení hřebíku by měla být nejméně 40 mm.  
 
Provádění střešních vikýřů: 
Je důležité, aby bylo dostatečné provedení zaizolování stěn a střechy vikýře, provedení 






Konstrukce vikýře: krokve vikýře, vaznice vikýře, kleštiny, střešní latě, čelní rám vikýře 
s otvorem pro uložení okna  
- krokve – dl. 2,18 m, 20 ks 
- kleštiny - dl. 1 m, 20 ks 
 
Kvůli absenci projektové dokumentace nemohly být všechny prvky spočítány. 
 
 
Název prvku Průřez [mm] Délka [m] Ks 
Pozednice 140x140 24,5 2 
Hoblované pohledové krokve 160x180 17,3 11 
Hoblované pohledové krokve 160x180 10,6 4 
Hoblované pohledové krokve 160x180 10,4 1 
Hoblované pohledové krokve 160x180 10,1 2 
Hoblované pohledové krokve 160x180 3,6 17 
Hoblované pohledové krokve 160x180 0,9 11 
Hoblované pohledové krokve 160x180 4,6 2 
Kleštiny 100x200 5,65 14 
Kleštiny 80x160 4,12 4 
Sloupky 140x140  12 





Návrh pracovní čety: 
- 1x strojník (obsluha autojeřábu) 
- 1x vedoucí montážní čety 
- 3x tesaři 
- 2x vazači 
- 2x pomocný dělník 
 
Mechanizace:  
Nákladní automobil:    MAN 35.400 HIAB 477 E-6 
Šikmý výtah:    Toplift Basic 
 
BOZP: 
Před zahájením prací budou všichni zúčastnění pracovníci seznámeni 
s technologickým postupem prací. Proběhne bezpečnostní proškolení všech 
pracovníků na danou práci, bude ověřena odborná způsobilost k obsluze mechanizmů 
a zároveň proběhne seznámení s obsluhou a údržbou přidělených mechanizmů. 
Školení bezpečnosti práce bude obsahovat seznámení s lokálními podmínkami a dále 
příslušná ustanovení vyhlášky 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 





Jakost a kontrola kvality prací: 
 
a) Vstupní kontrola 
Spočívá v kontrole předchozích prací a v kontrole dodaného materiálu. Je potřeba 
dohlédnout na kvalitu materiálu, jeho převzetí a skladování. Proběhne vizuální kontrola 
dřeva, správnost prvků dle objednávky, jeho vlhkost a rozměry. Dřevo by mělo mít co 
nejmenší počet suků a jeho vlhkost nesmí být větší než 20 %. Zkontrolujeme jakost 
dřeva a musí proběhnout impregnace dřeva proti plísním, škůdcům, houbám a ohni. Při 
provádění krovu je nutné dodržet normu a technologii pro provádění dřevěných 
střešních konstrukcí. Na provádění střešních konstrukcí bude osobně dohlížet 
stavbyvedoucí, nebo jím pověřený mistr. Ten bude kontrolovat přesné dodržení 
rozměrů a technologický postup. Vše bude zapsáno do stavebního deníku. 
 
b) Mezioperační kontrola 
Zde probíhá průběžná kontrola prováděných prací. Kontroluje se správné osazení a 
uchycení pozednice, provedení tesařských spojů. Zkontroluje se také krytí krokví ve 
vrcholu a průběžně se provádí kontrola sklonu střešní roviny. Celkově se dohlíží na 
dodržení předpisů týkajících se provedení krovu.  
 
c) Výstupní kontrola 
Při této kontrole se kontroluje výsledný produkt. Při ukončení prací bude přizván 
technický dozor, který prověří kvalitu a jakost prováděných prací a bude o tom proveden 
zápis do stavebního deníku. Kontroluje se správnost osazení, vodorovnost, včetně 
hřebene, sklon střešní roviny, vzdálenost všech prvků, provedení a dotažení tesařských 
spojů. Stavbyvedoucí s vedoucím pracovní čety provedou závěrečnou kontrolu 
kompletnosti krovu a výsledek se zapíše do stavebního deníku. 
 
Časová rozvaha: 
Pro zhotovení střešní konstrukce bude potřeba přibližně 21 pracovních dní. Bude se 
jednat o jednosměnný provoz. Pracovní doba bude od 6:30 do 16:30 (délka polední 




2.4 Dokončovací práce 
Příčky v 1.NP – 3.NP jsou tvořeny příčkovkami Porotherm (viz. postup zdění). A ve 4.NP 
– podkroví, jsou provedeny sádrokartonové příčky.  
Zděné konstrukce budou opatřeny štukovou omítkou. Vnitřní zděné povrchy budou 
opatřeny vápenocementovou štukovou omítkou s odolnějším otěruvzdorným nátěrem, 
anebo hliněnou omítkou. Sádrokartonové povrchy budou po zatmelení a zabroušení 
opatřeny bílým nátěrem na sádrokarton. V prostoru hygienických místností bude 
proveden keramický obklad stěn. Spáry v obkladu budou vyspárovány spárovací 
hmotou nebo bude použita koutová, nárožní nebo dilatační lišta. Spárovací hmota bude 
v barevném tónu obkladu.  
Všechny dřevěné prvky a konstrukce budou ošetřeny impregnací proti hnilobě a 
dřevokazným škůdcům. Dřevěné prvky procházející zdivem (resp. Uloženy ve zdivu 
nebo ve styku se zdivem, betonem apod.) je nutno chránit impregnací gumoasfaltem a 
PE folií proti absorbování vlhkosti ze zdiva.  
Barevné řešení výmalby pokojů se určí před vlastním provedením. Uvažuje se barevné 
řešení na 30 % svislých ploch, ostatní plochy budou bílé barvy. A ve třech pokojích 
v 3.NP jsou uvažovány hliněné omítky. 
Konstrukce podlah závisí na místnostech a charakteru účelu jejich využití. Podlahy 
budou tvořeny podkladním betonem a příslušnou izolací. Nášlapnou vrstvu v chodbách, 
koupelnách, technických místnostech bude tvořit keramická dlažba, a všechny pokoje 
budou mít podlahu dřevěnou plovoucí. Podlahy veřejných částí musí mít protiskluzovou 
úpravu povrchu. 
Přesahy střech budou obloženy palubkami a opatřeny nátěrem.   
 
Postup montáže sádrokartonové příčky: 
Nejdříve je potřeba si budoucí příčky navrhnout a rozměřit, včetně umístění případných 
dveří. Konstrukce příčky tvoří sádrokartonová deska, která bude připevněna na nosný 
rošt z ocelových tenkostěnných pozinkovaných profilů. Provázkem se vyměří stopa 
příčky na podlaze a za pomocí olovnice a vodováhy se přenese linie na stěny a strop. 
Abychom docílili optimální zvukové izolace, nalepíme na ocelový U profil těsnící pásku 
a připevníme zatloukacími hmoždinkami. Poté přitlučeme profily pomocí zatloukacích 
hmoždinek. Hmoždinky se kotví do každého připraveného otvoru v profilu. Dále 
postavíme CW-profily do UW profilu ve vzdálenosti 625 mm a zafixujeme 
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samopřeznými šroubky. Zkontrolujeme stabilitu nosného roštu a poté můžeme 
instalovat první sádrokartonový plášť. Na nosnou konstrukci jsou desky připevňovány 
pomocí šroubů. Aby šrouby unesly tlak a nevytrhly se, šroubuje se alespoň 1 cm od 
okraje desky, to platí od horního i krajního okraje. Desky musí k sobě doléhat a nesmí 
se také zapomenout na výřezy pro zásuvky a vypínače. Dále se provedou potřebné 
rozvody a musí se protáhnout kabely pro elektroinstalaci připravenými otvory. Poté se 
může příčka vyplnit minerální izolací, která musí být v celé ploše a dalším krokem může 
být opláštění druhé strany příčky. V místě styku příčky se stropem nebo stěnami 
použijeme skelnou pásku. Pro spáry mezi deskami, poškozená místa a hlavičky šroubů 
použijeme tmelovou spáru. Po vytvrdnutí tmelící hmoty přebrousíme spáry brusnou 
mřížkou a finálním tmelem přetmelíme a po následném vytvrzení lehce přebrousíme.  
Podkroví – sádrokartonový podhled: 
Na stropní konstrukci se připevní podkonstrukce pomocí krokvových závěsů. Po 
obvodě je třeba před montáží připevnit profil pomocí plastových zatloukacích 
hmoždinek. Mezi krokve se vloží tepelně izolační vrstva. Vrstva tepelné izolace probíhá 
ve střešní rovině až k pozednici. Dále se připevní parozábrana pomocí terčů 
z oboustranně lepicí pásky na profily. Poté můžeme připevnit sádrokartonové desky, 
které připevníme šrouby. Po ukončení montáže sádrokartonových desek se přetmelí 
spáry a hlavičky šroubů.  
V této etapě budou provedeny výplně otvorů. Okna budou dřevěná s izolačním 
trojsklem. Provede si osazení plastových parapetů. Vstupní dveře budou dřevěné, 
prosklené a budou opatřeny bezpečnostním zámkem a kováním. Veškeré vnitřní dveře 
v objektu budou dřevěné, obložkové anebo dřevěné, rámové. V této fázi, ale až po 
omítkách, bude probíhat osazení dřevěných zárubní. 
Instalace: 
Budou probíhat hrubé instalace, čímž se rozumí provedení rozvodů vody, kanalizace, 
plynu, vytápění, silnoproudu apod. 







Návrh pracovní čety: 
 
a) Vnější omítky a obklady 
- 1x vedoucí čety 1 – stavební dělník 
- 4x zedník (omítky) 
- 1x vedoucí čety 2 - obkladač 
- 3x obkladač 
- 2x pomocný dělník 
 
b) Vnitřní omítky a obklady 
- 1x vedoucí čety 1 – stavební dělník 
- 4x zedník (omítky) 
- 1x vedoucí čety 2 - obkladač 
- 3x obkladač 
- 2x pomocný dělník 
 
c) Podlahy 
- 1x vedoucí čety 
- 4x podlahář 
- 2x pomocný dělník 
d) Výplně otvorů 
- 1x vedoucí čety 
- 4x stavební dělník 
 
e) Instalace 
- Dle jednotlivých profesí 
 
Mechanizace:  





Před zahájením dokončovacích prací budou všichni zúčastnění pracovníci seznámeni 
s technologickým postupem prací. Proběhne bezpečnostní proškolení všech 
pracovníků na danou práci, bude ověřena odborná způsobilost k obsluze mechanizmů 
a zároveň proběhne seznámení s obsluhou a údržbou přidělených mechanizmů. 
Školení bezpečnosti práce bude obsahovat seznámení s lokálními podmínkami a dále 
příslušná ustanovení vyhlášky 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 





Pro vnitřní omítky a obklady bude potřeba přibližně 31 pracovních dní. Pro provedení 
vnějších omítek a obkladů bude potřeba přibližně 9 dní. Pro provedení podlah bude 
potřeba přibližně 61 dní, včetně technologických pauz. Pro montáž výplní otvorů bude 
potřeba přibližně 2 dny a pro TZB rozvody a instalace bude potřeba přibližně 24 dní.  
Bude se jednat o jednosměnný provoz. Pracovní doba bude od 6:30 do 16:30 (délka 
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1. Základní identifikační údaje stavby 
 
Místo stavby:   k.ú. Střítež u Jihlavy parc.č. 141/5 
 
Sousední pozemky a stavby: st.307, k.ú. Střítež u Jihlavy  
     Stavba na parc.: bez e.č./p.č 
 
Kraj:    Vysočina 
 
Charakter stavby:  Novostavba – přístavba 
 
Investor:    Garant – Hotel s.r.o. 
Střítež u Jihlavy 11, 588 11  
 
Projektant:   Ing. Zuzana Trávníková 
 
Odpovědný projektant:  Ing. Jaroslav Beneš 
 
HIP:    Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček 
 
Zhotovitel:   ……………………………………………. 
 
Základní údaje o stavbě:  Předpokládané náklady: 32 571 705 Kč 
     Předpokládaná doba výstavby: 4/2017–1/2018 
     Zastavěná plocha: 353 m2 









2.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, 
jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
 
Objekt leží na parcele č. 141/5 a napojuje budovu bez č.p./č.e. na parcele st. 307. Celé 
staveniště se nachází přímo v areálu hotelu Tři Věžičky.  
Povrch staveniště je mírně svažitý ve směru k jižní světové straně. Na severní straně 
pozemku se nachází dva stávající objekty spojené propojovacím krčkem-hotel a 
parkoviště a na severovýchodní straně se nachází stávající objekt Sport – bar a rozlehlé 
parkoviště.  
 
Dočasné oplocení staveniště bude provedeno mobilním oplocením. Rám je zhotoven 
z uzavřených profilů a výplň je ze svařovaných drátů bez profilu. Výška oplocení je 2,0 
m a celková délka bude 72 m. Z důvodu ochrany proti hluku, prašnosti a ochrany 
stávající zeleně bude zbudováno souvislé bednění min. výšky 2 m, které oddělí prostor 
staveniště od ostatního areálu. Příjezd, popřípadě výjezd, bude zprostředkován 
uzamykatelnou dvoukřídlou bránou šířky 5,0 m. Oplocení je z lehkých mobilních panelů 
a jeho předností je velmi jednoduchá montáž. Montáž se provádí po převzetí staveniště 
do předem připravených betonových nosných patek s vynechanými kotevními otvory. 
Osadíme jednotlivé plotové dílce zasunutím do otvorů v patkách. Jestliže se dodrží 
zásada, že se umístí jeden dílec do předních otvorů a druhý sousedící do zadních 
otvorů, potom lze dosáhnout větší stability celého systému oplocení. Ve finální fázi se 
na horní konce plotu se přichytí univerzální spojka mobilního oplocení. V místě, kde 
bude zhotovena brána pro vjezd (výjezd) se nebudou zakládat nosné patky, ale bude 
zde závěs pro mobilní bránu. Na plotu jsou místěny průběžně cedule se zákazem 
vstupu na staveniště a u vstupu je bezpečnostní tabule upřesňující podmínky vstupu 
na staveniště pro osoby povolané. Při demontáži plotového systému se bude 






Obrázek 8 - Betonová patka a pojezdové 
































Staveništní prostor bude dostupný od stávajícího objektu přes stávající komunikaci na 
pozemku parc.č. 141/5. Na tuto komunikaci bude napojena dočasná staveništní 
komunikace ze štěrkopísku, která bude pro jedno auto s možností otočení. Na 
Obrázek 9 - Univerzální spojka a závěs pro 
mobilní bránu 
Obrázek 10 - Ukázka oplocení 




staveništi budou umístěny mobilní buňky, kontejnery, skládky materiálů a stavební suti, 
míchací centrum, sociální zázemí a stavební vrátek.  
Pro skládku zeminy, která byla odstraněna při provádění zemních prací, bude určena 
deponie na jižní straně staveniště. Ornice bude umístěna na skládce takovým 
způsobem, aby nedošlo k jejímu znehodnocování. Výška deponie nepřesáhne 1,5 m. 
Tato zemina bude použita při konečných terénních úpravách.  
 
Sklad: 
Pro skladování materiálu a nářadí bude na staveništi jeden uzamykatelný sklad. Bude 
použit kontejner Containex skladový kontejner 20´ o vnějších rozměrech 
6,058x2,438x2,591 [m] – délka x šířka x výška. Sklad je umístěn na trvalé zpevněné 
ploše a je usazen na podkladové trámce, které jsou rozmístěné v rohách kontejneru. 
Sklad je umístěn na jižní straně a je dobře dostupný pro pracovníky. Je umístěn blízko 
staveništnímu rozvaděči, takže dostatečné osvětlení je zajištěno. Díky své velikosti je 












Na staveništi jsou různé skládky materiálu. Skládka je tvořena zpevněnou plochou, 
která je tvořena štěrkopískem. Skládka bude využita pro uskladnění zdících prvků, 
prefabrikovaných stropních panelů, pro uložení palet s lepící a stěrkovací hmotou a 
dalších materiálů. Navržená plocha skládky je 50 m2. Materiál se bude navážet každý 
den a bude navážen po etapách. Po dobu výstavby se na staveništi vyskytují kontejnery 
na stavební odpad. Bude se jednat o tyto kontejnery: 




Kontejner na stavební suť – půdorysný rozměr 3,4x2x0,5 m. Objem kontejneru je 3 m3. 
Po naplnění bude kontejner vyvážet pověřená firma. Kontejner bude viditelně označen 
cedulí vypovídající o materiálech, které se do něj mohou ukládat dle zákona č.188/2004 








Kontejner na komunální odpad – půdorysný rozměr 4,1x2,1x0,7 m. Objem kontejneru je 
4 m3. Kontejner bude viditelně označen cedulí vypovídající o materiálech, které se do 








Kontejner na izolační materiály – půdorysný rozměr 4x2,1x1,5 m. Objem kontejneru je 12 
m3.  Po naplnění bude kontejner vyvážet pověřená firma do sběrny surovin. Kontejner 
bude viditelně označen cedulí vypovídající o materiálech, které se do něj mohou ukládat 






Obrázek 13 - Kontejner na stavební suť 
Obrázek 14 - Kontejner na komunální odpad 
Obrázek 15 - Kontejner na izolační materiály 
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Kontejner na dřevo – půdorysný rozměr 3,4x2x1,2 m. Objem kontejneru je 10 m3. Po 
naplnění bude kontejner vyvážet pověřená firma a dřevo bude spáleno. Kontejner bude 
viditelně označen cedulí vypovídající o materiálech, které se do něj mohou ukládat dle 








2.2 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny a odvodnění staveniště 
V těsné blízkosti objektu se nacházejí veškeré inženýrské sítě. Pro zařízení staveniště 
se napojí inženýrské sítě na nápojné body (elektrická energie, vodovod, splašková 
kanalizace). 
Z těchto uvedených sítí jsou provedeny stávající přípojky a ukončeny uvnitř objektu. 
Zhotovitel na základě smlouvy s investorem bude využívat elektřiny a vody z těchto 
stávajících přípojek.  
Voda pro potřeby zařízení staveniště bude odebírána z dočasné přípojky vody od nové 
vodovodní přípojky pro objekt. Na staveništi bude přípojka ukončena (ocelové potrubí 
DN 15 mm) v prostoru buňky se sociálním zařízením ventilovým uzávěrem s vývodem 
na hadici k míchacímu centru. Za uzávěrem vody bude osazen oddělovač pro napojení 
jednotlivých spotřebičů zařízení staveniště samostatnými hadicemi. Tato voda lze 
použít i pro výrobu betonové směsi.  
Objekt se sociálním zařízením je možno napojit na stávající venkovní splaškovou 
kanalizaci, a to v místě stávající splaškové kanalizační šachty. Odvodnění staveniště 
bude možno uskutečnit pomocí ponorného čerpadla s výtokem do stávající dešťové 
kanalizační šachty. 
Staveništní rozvaděč (NN 400/230 V) bude připojen provizorním kabelovým rozvodem 
z nové rozvodné skříně, která bude zřizována v rámci přípravy území stavby. Ze 
staveništního rozvaděče bude elektrická energie rozvedena na jednotlivá pracoviště. 
Obrázek 16 - Kontejner na dřevo 
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Osvětlení pracovišť bude provedeno nově zřizovaným rozvodem 24 V a stávajícím 
osvětlením 230 V.  
 
2.3 Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu 
Příjezd k nově řešené přístavbě pro techniku je zabezpečen po areálových 
komunikacích hotelu. Stavba je v současnosti napojena na komunikaci III/3525 
vjezdem, obslužnou komunikací pro zásobování a odstavnou zpevněnou plochou pro 
parkování osobních vozidel.  
 
2.4 Bezpečnostní opatření staveniště 
Vjezd na staveniště musí být opatřen viditelným označením, a to i v případě snížené 
viditelnosti. Každý den se po skončení prací na stavbě uzamkne brána proti vniknutí 
nepovolaným osobám. Na staveništi se budou pohybovat výhradně pracovníci 
zhotovitele, stavebníci, jejich odborní zástupci a zástupci stavebního úřadu, který 
vykonávají soustavný dozor. Ostatní osoby mohou vstoupit na stavu za doprovodu 
povolané osoby. Osoby, pohybující se na stavbě jsou povinni dodržovat základní 
bezpečnostní pokyny, což znamená nosit ochranné pomůcky (přilba, reflexní vesta a 
pevná obuv). Všechna automobilová mechanizace bude vybavena upozorňovacím 
zvukovým signálem. 
 
2.5 Návrh zařízení staveniště 
Objekty zařízení staveniště 
 
Kanceláře: 
Kancelář je z kancelářského kontejneru 20´ (Containex) a slouží jako pracovna 
stavbyvedoucího, a případně jako zasedací místnost při kontrolních dnech. Vnější 
rozměry kanceláře jsou 6,055x2,435x2,591 m a plocha kanceláře je 14,7 m2. Kancelář 
bude umístěna na zpevněné ploše a v rozích buňky bude umístěna na podkladových 
trámcích. Kancelář bude umístěna po příjezdu na staveniště na levé straně a bude z ní 
dostatečný výhled na přijíždějící a odjíždějící automobily. Kancelář bude napojena na 
staveništní rozvod elektrické energie. Kancelář stavbyvedoucího musí být vybavena 
lékárničkou pro poskytnutí první pomoci a na viditelném místě budou vyvěšena 
telefonní čísla záchranné služby, policie a požárního útvaru. 
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Obrázek 17 - Kancelář a šatna – kontejner CONTAINEX 20´ 
Šatna: 
Na staveništi bude umístěna jedna šatna, která bude tvořena obytným kontejnerem 
Containex 20´ o vnějších rozměrech 6,055x2,435x2,591 m. Užitná plocha kontejneru je 
14,7 m2. Šatna bude umístěna mezi kancelářský kontejner a sanitární kontejner, 
z důvodu snadné přístupnosti. Šatna bude umístěna na zpevněné ploše a v rozích 
buňky bude umístěna na podkladových trámcích a bude napojena na staveništní 












Na staveništi bude umístěn sanitární kontejner Containex 20´, který má vnější rozměry 
6,055x2,435x2,591 m. Jeho plocha je 14,7 m2. Tento kontejner bude umístěn vedle 
kontejneru se šatnou a bude umístěn na zpevněné ploše a v rozích buňky bude 
umístěn na podkladových trámcích. Bude napojen na staveništní rozvod elektrické 
energie, vodovod a kanalizaci. Toto zařízení má tři sprchy, pět umyvadel a dva záchody. 
Doporučené počty zařizovacích předmětů, vzhledem k množství zaměstnanců jsou: 
1 umyvadlo – max. 10 zaměstnanců 
1WC – max. 10 zaměstnanců 
















2.6 Fáze zařízení staveniště 
 
2.6.1 Hrubá stavba 
 
Hrubá stavba probíhá od zemních prací, přes základové konstrukce, až po vyzdění 
objektu s osazením stropu a končí provedením zastřešení objektu a po montáži výplní 
otvorů. Před započetím hrubé stavby, nebo v jejím průběhu je nutné v rámci zařízení 
staveniště provést tyto práce: příjezd jeřábu, dovoz stavební buňky pro vedení stavby, 
dovoz stavebních kontejnerů, napojení míchacího centra na vodovodní a elektrické 
rozvody.  
Viz. Příloha: 
5.1 ZS pro hrubou stavbu 
 
2.6.2 Dokončovací práce 
Po dokončení hrubé stavby mohou následovat dokončovací práce. Při dokončovacích 
prací probíhá provedení rozvodů, úpravy vnitřních a vnějších povrchů, provedení 
podlah, sádrokartonových konstrukcí, výmalby, osazení zařizovacích předmětů apod. 
Souběžně mohou začít práce v exteriéru na dalších stavebních objektech, jako jsou 
komunikace, parkoviště, osvětlení a sadové úpravy. Před započetím dokončovacích 
prací, v průběhu a po jejich dokončení je nutno provést tyto práce: odvoz stavebních 
buněk, zrušení skládky, demontáž oplocení, brány a dopravní značení, dále zrušení 
míchacího centra, odvoz stavebních kontejnerů a zrušení veškerých elektrických 
rozvodů v rámci zařízení staveniště.  
Podrobnější popis jednotlivých částí staveniště (buňky, energie, kontejnery) je popsán 
výše v této technické zprávě. 
Obrázek 18 - Sanitární kontejner CONTAINEX 20´ 
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2.8 Ekonomické vyhodnocení nákladů 
Likvidace objektů ZS 
  Zahájení  




Odvoz buněk 27.1.2018 
Kontejnery na odpad 27.1.2018 
Odvod splašků 28.1.2018 
Vnitrostaveništní rozvody 





Budování objektů ZS 
  Zahájení  
Převzetí staveniště 3.4.2017 
Montáž oplocení 4.4.2017 
Zřízení bednění 4.4.2017 
Zpevněné plochy 7.4.2017 
Skládky 7.4.2017 
Sestavení buněk 7.4.2017 
Kontejnery na odpad 7.4.2017 
Odvod splašků 8.4.2017 
Vnitrostaveništní rozvody 











Buňka-kancelář 1 ks 4 100 10 41 000 pronájem 
Buňka-šatna 1ks 4 100 10 41 000 pronájem 
Buňka-soc.zázemí 1ks 4 100 10 41 000 pronájem 
Oplocení 72 m 1 800 10 32 400 pronájem 
Bednění 36 m 41 920 10 377 280 pronájem 
Skladovací 
kontejner 
1 ks 2 900 10 29 000 pronájem 
Kontejner na suť 1 ks 1 590 10 15 900 pronájem 
Kontejner na 
komunální odpad 




Vyhodnocení nákladů na montáž, dobu trvání a demontáž zařízení staveniště obsahuje 
výpis základních buněk a stavebních prvků. Do kalkulace je započítaná cena za 
pronájem, s ohledem na dobu půjčení. Cena montáže a demontáže je provedena 
odhadem na základě průzkumu, které se odvíjí z orientačních cen. 
 
Mobilní buňky jsou pronajaté. Cena za pronájem mobilní buňky obsahuje cenu za 
dopravu, montáž, demontáž a pravidelný servis. 
 
2.9 Zdroje pro stavbu 
2.9.1 Potřeba vody pro staveništní účely 
Voda je uvažována pro ošetření betonových základových konstrukcí v průběhu jednoho 
dne. 
Výpočet potřeby vody pro provozní účely: Qt = (Sv x knt) / (t x 3600)  [l / s] 
Qp maximální hodinová potřeba vody pro provoz 
Sv potřeba vody pro provoz za den [l] 
kn koeficient nerovnoměrnosti potřeby provozní vody, kn = 1,5 
t pracovní doba na staveništi dle směnnosti v hodinách 
Qp = (3662x 1,5) / (10 x 3600) 
Qp = 0,15 l / s   
Kontejner na 
izolační materiál 
1 ks 2 790 10 27 900 pronájem 
Kontejner na 
dřevo 
1 ks 2 790 10 27 900 pronájem 
Rozvaděč 1 ks / / 15 600 vlastní 
Hasicí přístroje 2 ks / / 1 200 vlastní 
Cena celkem    705 980  
Potřeba vody pro provozní účely 





Ošetřování betonových konstrukcí – základy m3 36,62 100 3662 
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Potřeba vody pro hygienické a sociální účely 








7 40 280 
 
Výpočet potřeby vody pro osobní hygienu: Qh = (Pp x Ns x Knt) / (t x 3600) [l / s] 
 
Qh maximální hodinová potřeba vody 
Pp počet pracovníků ve směně 
Ns norma spotřeby vody na osobu za den [l] 
knt koeficient nerovnoměrnosti potřeby vody, knt = 2,7 
t pracovní doba na staveništi dle směnnosti v hodinách 
Qh = (7 x 40 x 2,7) / (10 x 3600) 
Qh = 0,021 l / s 
 




Čištění pracovních pomůcek 200 
 
Výpočet potřeby vody pro údržbu: Qu = (Sv x knt) / (t x 3600)  [l / s] 
Qu maximální hodinová potřeba vody 
Sv potřeba vody pro provoz za den [l] 
kn koeficient nerovnoměrnosti potřeby provozní vody, kn = 1,25 
t pracovní doba na staveništi dle směnnosti v hodinách 
Qu = (200 x 1,25) / (10 x 3600) 
Qu = 0,007 l / s 
 
Celkové Qn = 0,178 l / s – navrhuji DN 15 mm 
 
Voda pro protipožární zásah 




2.9.2 Potřeba elektrické energie 
 
Hodnota příkonu elektrické energie se stanoví z celkového počtu strojních zařízení na 
staveništi, konkrétně z jejich výkonu.  
 
P1 – výkon strojů na staveništi: 





Stavební míchačka 1,6 1 1,6 
Pásová pila  1,85 1 1,85 
Svářečka 3,8 1 3,8 
Celkový příkon strojů P1   7,25 
 
P2 – výkon vnitřního osvětlení: (stropnice v buňkách) 
Prostor 





Kancelář 0,15 2 0,3 
Umývárna 0,15 2 0,3 
Šatna 0,15 2 0,3 
Sklad 0,15 2 0,3 
Celkový příkon osvětlení P2   1,2 
 
Příkon elektrické energie: 
P = 1,1 x {[(0,5 x P1 + 0,8 x P2)2] + [(0,7 x P1)2]}0,5 
1,1 koeficient ztráty vedení 
0,5 a 0,7 koeficient současnosti elektromotorů 
0,8 koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0 koeficient současnosti venkovního osvětlení 
P1 příkon strojů 
P2 příkon osvětlení 
P = 1,1 x {[(0,5 x 7,25 + 0,8 x 1,2)2] + [(0,7 x 7,25)2]}0,5 





2.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Kvůli BOZP bude na stavbě založen deník bezpečnosti práce, kam se zapisují 
provedená školení o BOZP všech pracovníků. Pracovníci musí být před zahájením 
pracovní činnosti seznámeni s BOZP a svoje seznámení stvrdí podpisem do 
příslušného formuláře. Na staveništi musí být seznam rizik jednotlivých subdodavatelů. 
Na oplocení staveniště u vstupu budou bezpečnostní a výstražné tabule a cedule, která 
bude informovat o zákazu vstupu neoprávněným osobám na staveniště. Práce, na 
které je potřeba speciální oprávnění, budou provádět pracovníci, kteří byli na danou 
práci vyškoleni a jsou způsobilí práci vykonávat. 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů 
2.11 Ochrana životního prostředí 
 
Odpady vzniklé při výstavbě: 
Při provádění stavby vzniknou odpady, které budou likvidovány v souladu s platnými 
předpisy: 
- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů 
- Vyhláška č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů  
- Vyhláška MŽP č. 41/2005 Sb. a č. 383/2001 Sb., o nakládání s odpady 
- Vyhláška č. 376/2001 Sb. a č. 502/2004 Sb., o hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů 
Stavební odpady vzniklé při provádění stavebních prací budou separovány a ukládány 
do příslušných kontejnerů a budou odváženy na určené místo (skládky, spalovny, 
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recyklační linky). Odpady na staveništi nebudou likvidovány spalováním, zahrabáváním 
apod. Pouze vykopaná zemina bude využita v místě pro terénní úpravy. 










17 01 07 
 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
O Skládka 
15 01 06 Směsné obaly O Skládka 
17 02 03 Plasty O Skládka 
17 01 01 Beton O Skládka 
17 02 01 Dřevo O Spálení 
17 04 04 Zinek O Sběr 
20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka 
17 03 02 Asfaltové směsi bez dehtu O Skládka 
17 05 04 Zemina a kamení bez NL O Využito v 
místě 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O Skládka 
17 01 02 Cihly O Skládka 
17 04 02 Hliník O Skládka 
Recyklace 
17 04 05 Železo a ocel O Skládka 
Recyklace 
17 02 02 Sklo O Skládka 
17 06 04 Izolační materiály bez NL O Skládka 
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady N Skládka 
nebezpečných 
látek 
17 04 11 Kabely bez NL O Skládka 
79 
 
Ochrana proti hluku a vibracím: 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje s mechanismy v dobrém 
technickém stavu, jejichž hlučnost nepřesahuje hodnoty stanovené v technickém 
osvědčení. Není znám žádný předpoklad vzniku jiných hlukových negativních dopadů a 
možného ovlivnění veřejného zdraví.  
Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti: 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna ručním mechanickým oklepem, 
případně oplachem tlakovou vodou. Suť a jiné prašné materiály bude nutno vlhčit 
kropením. Výjezd ze stavby bude pod stálou kontrolou stavby a případné znečištění 
komunikací bude okamžitě odstraněno. 
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny: 
Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků a stavebních strojů, 
které produkují ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídající platným 
vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu motorových vozidel na pozemních 
komunikacích. Nasazení strojů se spalovacími motory bude omezováno a budou 
upřednostněny stroje s elektromotory.  
Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě: 
Vlastní stavba nebude mít žádný trvalý nepříznivý vliv na životní prostředí. Při 
kolaudačním řízení předloží zhotovitel doklady o likvidaci odpadu. 
Požární ochrana: 
Dodržování požárních bezpečnostních předpisů je nezbytné. V prostoru staveniště je 
zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm v blízkosti hořlavých a výbušných látek. 
Sklady s hořlavými a výbušnými látkami musí být provedeny v souladu s protipožárními 
předpisy a vybaveny hasícími přístroji. V případě požáru je určena příjezdová 
komunikace od rychlostní silnice nebo od vesnice Střítež a vnitro staveništní 
komunikace. Hasicí přístroje budou umístěny v buňce stavbyvedoucího a ve skladovém 
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1. RÝPADLO-NAKLADAČ CATERPILLAR 428 F 
2. NÁKLADNÍ AUTOMOBIL MAN 35.400 HIAB 477 E-6 
3. NÁKLADNÍ AUTOMOBIL TATRA T158-8P6R33.341 
4. TAHAČ SCANIA R42 LA 4x2 S PODVALNÍKEM GOLDHOFER TU3 
5. AUTOČERPADLO SCHWING S 20 X 
6. ATODOMÍCHÁVAČ SCHWING AM 12 C 
7. NÁKLADNÍ DODÁVKA VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2,0 TDI 
8. AUTOJEŘÁB LIEBHERR LTM 1050-3.1 
9. STAVEBNÍ MÍCHAČKA LESCHA S 230 HR 
10. STROJNÍ OMÍTAČKA MP 25 MIXIT 
11. SILONOSIČ CEMIX A SILO O OBJEMU 18 M3 
12. DOPRAVNÍK SUCHÝCH SMĚSÍ 
13. NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ BOSCH GOL 26 D PROFESSIONAL A STAVEBNÍ LASER 
BOSCH GRL 500 H 
14. PONORNÝ VIBRÁTOR ENAR M35 AFP 
15. VIBRAČNÍ PĚCH NTC NT 65 
16. STAHOVACÍ VIBRAČNÍ LIŠTA 
17. PÁSOVÁ PILA NA ZDIVO NORTON CLIPPER CB511 
18. PALETOVÝ VOZÍK M30 – STANDART 
19. VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK TOYOTA 02-8FGF30-LPG 
20. ŠIKMÝ VÝTAH TOPLIFT BASIC 
21. ELEKTRICKÁ PILA DOLMAR ES 2141TLC1 
22. ÚHLOVÁ BRUSKA MAKITA 9565CVR 
23. DIGITÁLNÍ SVÁŘECÍ ZAŘÍZENÍ – TELWIN DIGITAL MIG 180 
24. MANIPULAČNÍ KLEŠTĚ EICHINGER 1562.2 
25. DVOURYCHLOSTNÍ MÍCHADLO MINI MIX 1600 





Tato část práce zpracovává informace o mechanizaci a strojích, které budou používány 
ke zhotovení stavby. Počty a data nasazení strojů jsou uvedeny v harmonogramu, který 
je přílohou diplomové práce. 
 
Stroje a mechanismy 
 
1.  Rýpadlo-nakladač Caterpillar 428 F 
 
Rypadlo-nakladač má na přední části nakládací lopatu a na zadní části podkopové 
zařízení. Přední část je využívána pro nakládání materiálů, zadní část slouží většinou 
jako přesuvná a umožňuje pracovat mimo osu stroje. 
Stroj bude použit pro hloubení stavebních rýh a pro přesun materiálu, jako je např. 
násyp pod základovou desku. Tento stroj se na staveniště dopraví po vlastní ose.  
 
Technické parametry: 
Výkon motoru:    70 kW 
Objem lopaty nakladače:  1,03 m3 
Objem lopaty rýpadla:   0,29 m3 
Max. hloub. dosah/ max. dosah:  6/6,6 m 




Obrázek 19 - Rýpadlo-nakladač Caterpillar 428 F 
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Obrázek 20 - Nákladní automobil MAN 35.400 HIAB 477 E-6 
 
2. Nákladní automobil MAN 35.400 HIAB 477 E-6 
 
Nákladní automobil bude sloužit pro přepravu materiálu na paletách (zdicí tvárnice, 
prvky krovu, bednění apod.) 
Technické parametry: 
Nosnost vozidla:    12 t 
Max. dosah hydraulické ruky:  16,5 m 









3. Nákladní automobil Tatra T 158-8P6R33.341 
 
Nákladní automobil s nápravou 6x6 je určen pro povoz v těžkém terénu a je v provedení 
se sklápěcí korbou (3-stranná) s hydraulicky ovladatelnou bočnicí.  
Nákladní automobil bude sloužit pro přepravu ornice na skládku, pro přepravu vykopané 
zeminy, bude odvážet stavební suť nebo bude přepravovat sypký materiál. 
Nákladní automobil se na staveniště dopraví po vlastní ose. 
 
Technické parametry: 
Výkon motoru:    340 kW 
Objem korby:    14 m3 
















4. Tahač Scania R42 LA 4x2 s podvalníkem Goldhofer TU 3 
 
Moderní tahač se zapojitelným přívěsem s podvalníkem použijeme …..Podvalník má 
sklopné posuvné hydraulické nájezdy s protiskluzovým povrchem. 
 
Technické parametry tahače: 
Výkon motoru:    309 kW 
Emisní norma:    Euro 3 
Palivo:    nafta 
 
Technické parametry podvalníku: 
Celková šířka:    2,55 m 
Obrázek 22 - Nákladní automobil Tatra T 158-8P6R33.341 




Celková délka:    10,815 m 
Výška ložné plochy:    835 mm 









5. Autočepadlo Schwing S 20 X 
 
Autočepadlo se na staveniště dopraví po vlastní ose. 
 
Technické parametry: 
Vertikální dosah:    19,5 m 
Horizontální dosah:    15,8 m 
Počet ramen:    3 
Dopravní potrubí:    DN 100 
Zapatkování podpěr – přední:  3,85 m 
Zapatkování podpěr – zadní:  2,2 m 
 
Parametry čerpací jednotky: 
Typ:     P2020 




Obrázek 23 - Tahač Scania R42 LA 4x2 s podvalníkem Goldhofer TU 3 
86 
 



















6. Autodomíchávač Schwing AM 12 C 
 
Autodomíchávač se na staveniště dopraví po vlastní ose. 
 
Technické parametry: 
Jmenovitý objem:    12 m3 
Geometrický objem:    19 170 l 
Stupeň plnění:    62,6 % 
Obrázek 24 - Autočerpadlo Schwing S 20 X 
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Obrázek 27 - Nákladní dodávka Volkswagen Transporter 2,0 TDI 









7. Nákladní dodávka Volkswagen Transporter 2,0 TDI  
 




Výkon motoru:    75 kW 
Délka [mm]:     5292 
Šířka [mm]:    1904 
Výška [mm]:    1990 
Nákladní prostor:    6 m3 
 
 
8. Autojeřáb Liebherr LTM 1050-3.1 
 
Výběr autojeřábu určují požadavky především na stropní železobetonové panely tvořící 
stropy. Kritická břemena jsou vykreslena v nákresu. Autojeřáb je určen pro stavební a 
montážní práce i v těžkém terénu a je možné ho vybavit hydraulikou s joysticky, 
stavebním nástavcem atd. 
 
Technické parametry: 
Celková nosnost:    45 t 
Délka ramene:    38 m 
Délka s prodloužením:   54 m 
Obrázek 26 - Autodomíchávač Schwing AM 12 C 
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Hmotnost:    36 t 









Křivka únosnosti jeřábu: 
 
1. Kritické břemeno – kombinace hmotnost/vzdálenost 
Stropní panel, rozměry:  š/v/d – 1200 x 160 x 4900 mm 
Hmotnost:   1,33 t 
Vzdálenost:   23 m 
Posouzení:   vyhoví viz. křivka únosnosti 
2. Kritické břemeno – nejbližší 
Stropní panel, rozměry: š/v/d – 1200 x 160 x 4200 mm 
Hmotnost:   1,33 t 
Vzdálenost:   7 m 
Posouzení:   vyhoví viz křivka únosnosti 
3. Kritické břemeno – nejtěžší 
Prefabrikované schodiště 
Hmotnost:   2 t 
Vzdálenost:   14 m 
Posouzení:   vyhoví viz křivka únosnosti 
 










9. Stavební míchačka Lescha S 230 HR 
 
Jedná se o zařízení, které je určené k míchání suchých a sypkých hmot a kapalin 
navzájem mezi sebou. Jedná se o spádovou míchačku, která má míchací lopatky pevně 
spojené s otáčejícím se bubnem, přesypává směs a současně ji přesunuje ve směru 
osy otáčení. 
Míchačka je určena pro přípravu zdicí nebo zakládací malty, popřípadě dalších sypkých 
hmot, které se připravují mísením s vodou. Míchačka bude na staveniště dopravena 
pomocí nákladní dodávky VW Transporter. 
 
Technické parametry: 
Hmotnost:     126 kg 
Napětí:    400 V     
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Délka [mm]:    1550     
Šířka [mm]:    830 
Výška [mm]:    1440 





10. Strojní omítačka MP 25 mixit 
 
Strojní omítačka slouží jako spolehlivé staveništní míchací čerpadlo pro materiál z pytlů 
nebo ze sila. Zpracovává všechny čerpatelné suché maltové směsi vnitřní i venkovní. 
Omítačka je rozložitelná na 4 části a je umístěna na 4 kolech pro lehkou manipulaci a 
na staveniště bude dopravena pomocí nákladní dodávky VW Transporter. 
Technické parametry: 
Hmotnost čerpadla:    240 kg 
Rozměry:    1,325 x 0,728 x 1,443 m  
Výkon šneku:    25 l/min při tl.30 bar 
Výška dopravy směsi:   15 m 













Obrázek 29 - Stavební míchačka Lescha S 230 HR 
Obrázek 30 - Strojní omítačka MP 25 mixit 
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11. Silonosič Cemix a silo o objemu 18 m3 
 
Na stavbu bude použito silo o objemu 18 m3. Silo bude používáno při provádění hrubé 
stavby a dokončovacích prací. Bude potřeba pro skladování suché maltové směsi pro 
zdění a pro suché omítkové směsi. Pro dopravu suché směsi na místo zpracování bude 





















12. Dopravník suchých směsí 
 




Hmotnost:    210 kg 
Motor s příkonem:     7,5 kW 
Hmotnost dopravní nádoby:  86 kg 




Obrázek 31 - Silonosič a silo 
Obrázek 32 - Dopravník suchých směsí 
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13. Dopravník betonových směsí Mixokret TM-27.58 DCB 
 
Použití pro přípravu betonové směsi pro betonování podlah. 
 
Technické parametry: 
Přepravené množství materiálu: 2,2 m3 












14.  Nivelační přístroj Bosch GOL 26 D Professional a stavební laser Bosch GRL 
500 H 
 
Nivelačním přístrojem probíhá zaměřování, vytyčování a kontrola výšek na stavbě, které 
musí být v souladu s projektovou dokumentací. Příslušenství přístroje obsahuje stativ 
s latí. Tento přístroj je ideální pro venkovní prostředí, díky stabilnímu kovovému krytu 
s ochranou proti prachu a stříkající vodě.  
Stavební laser slouží k rychlému a jednoduchému přenosu výšek, např. při zdění.  Po 
celou dobu výstavby budou přístroje na stavbě k dispozici. Doprava na staveniště je 
osobním automobilem. 
 
Technické parametry nivelačního přístroje: 
Zvětšení:     26 x 
Přesnost nivelace:    1,6 mm na 30 m 
Pracovní dosah:    až 100 m 
Pracovní jednotka:    360 stupňů 
 
 
Obrázek 33 - Dopravník betonových směsí Mixokret 
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Technické parametry stavebního laseru: 
Přesnost nivelace:    ± 0,05 mm/m horizontálně 












15. Ponorný vibrátor Enar M 35 AFP 
 
Technické parametry: 
Napětí:     42 V 
Hmotnost:     12 kg 
Otáčky:     12 000 ot./min. 








16. Vibrační pěch NTC NT 65 
 
Vibrační pěch je vhodný pro použití hutnění ve výkopech. 
Technické parametry: 
Hmotnost:    64 kg 
Obrázek 34 - Nivelační přístroj Bosch GOL 26 D Professional a stavební laser Bosch 
GRL 500 
Obrázek 35 - Ponorný vibrátor Enar M 35 AFP 
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Motor:    HONDA 
Hutnící síla:    11-12 kN 
Počet úderů za minutu:   600-700 







17. Stahovací vibrační lišta 
 
Tato lišta slouží k vibrování tekutého betonu.  
Technické parametry: 
Hmotnost:    16,5 kg 
Elektromotor:    230 V 




18. Pásová pila na zdivo Norton Clipper CB 511 
 
Výhodou pásové pily je řezání přesných zdicích cihelných bloků Porotherm s možností 
řezání za sucha s minimem prašnosti. Pásová pila bude na staveniště dopravena 
pomocí nákladní dodávky VW Transporter. 
 
Technické parametry: 
Rozměr pásu:    3850 x 27 mm 





Obrázek 36 - Vibrační pěch NTC NT 65 
Obrázek 37 - Stahovací vibrační lišta 
Obrázek 38 - Pásová pila na zdivo Norton Clipper CB 511 
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19. Paletový vozík M30 - standart 
 
Paletový vozík bude sloužit pro přepravu palet na stavbě.  
 
Technické parametry: 
Nosnost:    3000 kg 
Délka vidlic:    1150 mm 
Maximální zdvih:    200 mm 






20. Vysokozdvižný vozík Toyota 02-8FGF30-LPG 
 
Technické parametry: 
Nosnost:    3000 kg 











21. Šikmý výtah Toplift Basic 
 
Technické parametry: 
Hmotnost základní jednotky:  52 kg 
Nosnost:    150 kg 
Obrázek 39 - Paletový vozík M30 – standart 
Obrázek 40 - Vysokozdvižný vozík 
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Ovládací napětí:    24 V 













22. Elektrická pila Dolmar ES2141TLC1 
 
Technické parametry: 
Příkon:    2000 W 




23. Úhlová bruska Makita 9565CVR  
 
Využití u zkracování výztuže, řezání betonových tvárnic apod. 
Technické parametry: 
Příkon:     1400 W 
Hmotnost:     1,8 kg 




Obrázek 41 - Šikmý výtah Toplift Basic 
Obrázek 42 - Elektrická pila Dolmar ES2141TLC1 
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Obrázek 43 - Úhlová bruska Makita 9565CVR 






24. Digitální svářecí zařízení – Telwin Digital Mig 180 
 
Využití při sváření věnců, výztuže apod.  
Technické parametry: 
Hmotnost:     43 kg 
Napětí:     400 V 
Napětí naprázdno:     37 V 












25. Manipulační kleště Eichinger 1562.2 
 
Tyto kleště jsou určeny pro lepší manipulaci s prefabrikovanými prvky. Čelisti jsou 
opatřeny gumovými opěrami.  
Technické parametry: 
Nosnost:      1 500 kg 




Obrázek 45 - Manipulační kleště Eichinger 1562.2 







                  
 
26. Dvourychlostní míchadlo Mini Mix 1600 
 
Využití pro mísení stavebních materiálů (beton, lepidlo, tenkovrstvá malta, barva apod.) 
Technické parametry: 
Výkon motoru:     1 600 W 
Napětí:     230 V 
Průměr nástroje:     160 mm 




27. Orientační nasazení strojů a mechanismů  
 
Viz. Příloha: 
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7. ČASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO 















Ing. Mgr. JIŘÍ ŠLANHOF, Ph.D. 
BRNO 2017   
100 
 
Časový plán jsem vypracovala pomocí programu BuildPower S a zpracovala 
v programu MS Project. Bilance pracovníků jsem zpracovala v programu Ms Excel. 
 
Viz. Příloha: 
7.1 Časový plán hlavního stavebního objektu SO 01 
7.2 Technologický normál 
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8. PLÁN ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLOVÝCH ZDROJŮ 
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Tato část práce je zpracována jako součást přílohy. Jedná se o přehlednou tabulku 
s výpisem materiálu v jeho měrných jednotkách s datem jeho využití, která je 
zpracována v programu MS Excel.  
 
Přílohy: 
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1. Obecné informace 
 
1.1 Obecné informace o stavbě 
 
Druh stavby:  Přístavba hotelu Tři věžičky ve Stříteži, objekt apartmánů 
 
Místo stavby:  Střítež u Jihlavy, parc.č. 141/5 
 
Kraj:   Vysočina 
 
Investor:   Garant-Hotel s.r.o. 
    Střítež u Jihlavy 11, 588 11 
 
Projektant:   Ing. Zuzana Trávníková 
 
Termín zahájení výstavby: duben 2017 
Termín ukončení výstavby: leden 2018 
 
1.2 Obecná charakteristika pozemku 
 
Pozemek se nachází v kraji Vysočina u obce Střítež. Objekt leží na parcele č. 141/5 a 
napojuje se na budovu bez č.p./č.e. na parcele st. 307. Parcela je mírně svažitá k jihu. 
Okolí zástavby tvoří 4 objekty – hotel, gastro, sport bar a služební byty. V místě výstavby 
nebyla nalezena spodní voda. 
Zastavěná plocha: 353 m2 
 
1.3 Obecná charakteristika objektu 
 
Objekt přístavby je založen na základových pasech a je navržen ve zděné technologii 
Porotherm. Obvodové zdivo je navrženo z nosných keramických bloků Porotherm 44 
Profi, vnitřní zdivo je z keramických bloků Porotherm 30 AKU a příčky jsou z Porothermu 
11,5 AKU a 8 P+D. Stropní konstrukce bude provedena ze železobetonových panelů. 
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V podkroví a ve 3.NP bude střešní konstrukce provedena systémem obrácené střešní 
konstrukce s přiznanými krokvemi a bedněním z dřevěných palubek. Krov je dřevěný a 
střešní krytina je betonová.  
 
1.4 Obecná charakteristika procesu 
 
Jako hydroizolační materiál budou použit hydroizolační pásy, které zároveň chrání 
objekt proti radonovému nebezpečí. Obvodové nosné zdivo objektu tloušťky 450 mm 
bude vyzděno z keramických bloků Porotherm 44 Profi na tenkou vrstvu zakládací malty. 
Vnitřní zdivo a příčky budou vyzděné také na tenkou vrstvu zakládací malty. 
V obvodovém zdivu je nadpraží fasádních otvorů vytvořeno pomocí překladů Porotherm 
výšky 238 mm nebo ocelových válcovaných nosníků. Sestavy překladů obsahují ve své 
skladbě teplenou izolaci vytvořenou z desek pěnového polystyrenu tloušťky 70 mm. 
Nadpraží vnitřních otvorů v nosném zdivu budou již bez izolace a nadpraží otvorů 
nenosných příček bude vytvořeno z plochých překladů.  
 
2. Předání pracoviště 
 
2.1 Předání pracoviště 
 
V dalším procesu výstavby bude pokračovat stejná firma. U předání stavby jiné pracovní 
četě budou přítomni stavbyvedoucí, investor nebo jeho zástupce a vedoucí čety. Před 
zahájením stavebních prací budou již provedené základové konstrukce – základové pasy 
a základová deska. Základové konstrukce musí být provedeny v souladu s projektovou 
dokumentací a také s příslušnými ČSN a EN normami a vyhláškami. Základové 
konstrukce musí být zbaveny nečistot, popř. vody.  Dále jsou dokončené veškeré ležaté 
rozvody pod základovou deskou včetně vyvedených napojení na svislé vedení. Práce na 
svislých nosných konstrukcí mohou započat po technologické přestávce cca 28 dní, při 
které beton dosáhnul dostatečné vyzrálosti, pevností a suchosti. Záznam o předání 





2.2 Připravenost staveniště 
 
Staveniště je již oploceno mobilním oplocením a z důvodu ochrany proti hluku, prašnosti 
a ochrany stávající zeleně bude zbudováno na severozápadní části souvislé bednění 
min. výšky 2 m, které oddělí prostor staveniště od ostatního areálu. 
Oplocení pozemku je také do výšky 2 m s uzamykatelnou vstupní bránou. Staveniště 
bude napojeno na stávající technickou infrastrukturu. Na staveništi se nachází 
skladovací uzamykatelné buňky a zpevněná plocha pro skládku materiálu. Základní 
hygienické potřeby jsou zajištěny mobilní buňkou se záchodem a umývárnou. 
Vodovodní a elektrické přípojky byly zajištěny již v předchozí etapě. Zdící práce budou 
probíhat za příznivých světelných podmínek, není tudíž třeba uvažovat přisvětlování.  




3.1 Použitý materiál 
 
Obvodové zdivo: 
Porotherm 44 Profi P15 – 440x248x249 mm 
 
Vnitřní nosné zdivo: 
Porotherm 30 AKU Z Profi P20 – 300x247x249 mm 
 
Příčky: 
Porotherm 11,5 AKU – 115x497x249 mm 
Porotherm 8 P+D – 80x497x238 mm 
 
Překlady: 
Porotherm – 238x250x… mm 





Speciální zdicí malta pro tenké spáry 
- suchá směs pytlovaná po 25 kg 
- nanášení zednickou lžicí 
Asfaltové pásy: 
- hydroizolační vrstva 
- ochrana proti radonu 
- šířka 1 m a délka 7,5 m 
- tloušťka 4 mm 
- plošná hmotnost 0,2 kg/m2 
Penetrační nátěr: 
- podklad pro asfaltové pásy 
- spotřeba 0,3 kg/m2 
- balení po 20 kg 
Tepelná izolace mezi překlady: 
- EPS 70F Isover  
- rozměr desek 1000 x 500 mm 
 
3.2 Výpočet materiálů 
 
Výpočet plochy nosného zdiva včetně osazených překladů: 
PTH 44 Profi P15  169,115+169,115+153,13 491,36 m2 
PTH 30 Aku 149,04+149,04+131,92 430 m2 
 
Výpočet plochy příček včetně osazených překladů: 
PTH 11,5 Aku 114,785*3 344,355 m2 
PTH 8 P+D (141,43*2) +136,755 419,615 m2 
 
 
Výpočet Ztratné Celkem ks/m2 ks/paleta celkem ks celkem palet 
491,36 5 % 515,9 16 60 8255 138 
430 5 % 451,5 16 80 7224 90 
344,355 5 % 361,6 8 96 2893 30 




Plochý překlad 14,5; délka 1250 mm: 34 ks 
Plochý překlad 14,5; délka 2000 mm: 2 ks 
Překlad PTH7; 70x235x1000 mm: 2 ks 
Překlad PTH 7; 70x235x1750 mm: 92 ks 
Zárubně:  
- rámové 13 ks 
- obložkové 70 ks 
3.3 Doprava materiálů 
 
3.3.1 Primární – na stavbu 
 
Zdicí prvky a překlady budou na stavbu dováženy na dřevěných paletách nákladním 
automobilem Tatra T158. Naráz bude přepravováno maximálně 10 palet. Dopravu 
pytlovaných směsí a menší materiál s pomůckami pro pracovníky budou dodávány 
nákladní dodávkou Volkswagen Transporter 2,0 TDI.  
 
3.3.2 Sekundární – po staveništi 
 
Zdicí prvky budou složeny z nákladního automobilu na skládku pomocí hydraulické ruky. 
Horizontální doprava palet od skládky bude zajištěna vysokozdvižným vozíkem. 
Vertikální dopravu do jednotlivých pater zajistí autojeřáb. Menší kusy materiálů se 




Stavební materiál bude umístěn přímo na staveništi, a to na místě k tomu určenému. 
Tato plocha bude srovnána a zhutněna. Zhutněný štěrk bude propouštět vodu a 
nebudou se tak tvořit louže, které by ničily skladovaný materiál a dřevěné palety. Z 
předcházející technologické etapy je již tato zpevněná plocha připravena. Palety se 
zdícími prvky skladujeme na zafóliovaných paletách a na rovném, nerozbředlém, 
odvodněném terénu. Jelikož máme k dispozici zdvihací zařízení, tak můžeme palety 
s materiálem skladovat na sobě. Palety se zdícími prvky mohou být maximálně 3 na 
sobě. Překlady výšky 238 mm se skladují přímo na paletách. Poloha palet je fixována 
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k překladu paletovací páskou. Jsou skladovány nad sebou podle délek v 5 - ti vrstvách. 
Je třeba zajistit, aby palety a jejich proklady byly umístěny nad sebou. Ploché překlady 
se dodávají v ucelených paketech sepnutých paletovací páskou. Překlady se skladují na 
dřevěných prokladech v takových vzdálenostech, aby vlastní tíhou překladů 
nedocházelo k nadměrnému průhybu překladů. Překlady jsou skladovány nad sebe 
podle délek a není nutné je mezi sebou prokládat. Polystyren bude uskladněn u 
překladů. Pytle se zakládací maltou budou skladovány na dřevěných paletách 
v uzamykatelné buňce, aby nedošlo ke styku pytle s vodou. Hydroizolace budou také 
uskladněny v uzamykatelných buňkách a ve svislé poloze.  
4. Pracovní podmínky procesu 
 
4.1 Obecné pracovní podmínky 
 
Přístupová cesta na stavbu bude z místní komunikace. Vjezd na staveniště je patřičně 
označen dopravními značkami a opatřen uzamykatelnou bránou. Pozemek staveniště je 
oplocen do výšky 2 metrů proti vniknutí nepovolaných osob. Sousední pozemky 
nebudou poškozeny ani nijak narušeny pracovním procesem. Zdicích prací se zúčastní 
pouze osoby pověřené, vybavené předepsanými pracovními pomůckami a 
bezpečnostními prvky. Pracovníci budou řádně proškoleni o dodržování předpisů BOZP, 
kde každý člen stvrdí své proškolení podpisem pod příslušný tiskopis. Poté jim bude 
sdělen plán a postup prací. Zdění bude probíhat v letních měsících a pracovní doba se 
předpokládá max. do 17 hodin, takže osvětlení není nutno zřizovat. Základní hygienické 
potřeby jsou zajištěny mobilní buňkou s WC a umývárnou. Vyzdívání není možné 
provádět během deště a bouřky. 
 
4.2 Pracovní podmínky procesu 
 
Zdící proces bude zahájen po dokončení betonáže základů, po technologické přestávce, 
při které beton nabyl dané pevnosti. Před započetím zdění musí být provedena 
hydroizolace pod zdmi. Práce budou probíhat jen za příznivého počasí, tj. od 5 °C, 
v případě nižší teploty budou provedeny speciální opatření (nemrznoucí směs, 
technologická přestávka). Práce mohou probíhat maximálně do 25°C. Pří vyšších 
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teplotách hrozí velká hydratace spojovacích materiálů. V případě deště budou zdící 
práce přerušeny na dobu nezbytně nutnou. Stávající vybudované zdi musí být 
ochráněny před deštěm (zakryté folií), aby nedošlo k nasáknutí a navlhnutí materiálu. 
Zdící tvárnice nesmí být mechanicky porušené, zmrzlé, vlhké ani na nich nesmí ulpívat 
sníh či námraza. Při provádění prací ve výšce musí být tyto práce za nepříznivých 
klimatických podmínek přerušeny, tj. při síle větru nad 10 m/s, dešti, bouři a mlze, kdy 
dohlednost není větší než 30 metrů, a to na dobu nezbytně nutnou. Při ukončení II. etapy 
zdění bude provedena kontrola stavebním dozorem a bude proveden zápis do 
stavebního deníku o dodržení technologického předpisu, jakosti a kvality dodávky. 
5. Pracovní postup 
1. Položení hydroizolace 
2. Vyměření zdí 
3. Založení zdiva 
4. Zdění první výšky 
5. Montáž lešení 
6. Zdění druhé výšky 
7. Osazení překladů 
8. Osazení zárubní 
 
Položení hydroizolace 
Na suchou a čistou základovou desku se nanese penetrace pomocí štětce nebo 
válečku, která se musí nechat alespoň 12 hodin uschnout a po zaschnutí se na desku 
navaří hydroizolace proti zemní vlhkosti, pomocí hořáku. Pro natavení se použije plyn 
butan v tlakových lahvích. Hydroizolace bude navařena pouze v místech pod zdmi. 
Přesah hydroizolace, který slouží pro pozdější napojení ostatních izolací je min. 150 mm 
na zeď. V podélném spoji se hydroizolační pásy překryjí o 80 mm. 
 
Vyměření zdí 
Provedeme rozměření polohy nosných konstrukcí. Polohy určíme pomocí provázku na 
stávající lavičky. Poloha a přesnost je určena pomocí olovnice, pásma a svinovacího 
metru. Při nivelizaci se určí nejvyšší bod základů. V každém rohu budovy budou lavičky, 
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na kterých bude vytyčen nulový bod. Z tohoto bodu se pak vychází při zakládání první 
vrstvy tvárnic. Vykreslení půdorysu zdiva musí odpovídat projektové dokumentaci.  
 
Založení zdiva 
K místu budoucí zdi dopravíme materiál v požadované míře a druhu, stavbyvedoucí 
zkontroluje připravené pracoviště a vše zapíše do stavebního deníku. Při nanášení 
zakládací malty používáme nivelační přístroj s latí a vyrovnávací soupravu kvůli 
vodorovnosti povrchu. Zdivo zakládáme na očištěný a zvlhčený podklad a nanášíme 
první vrstvu tvárnic na tenkou vrstvu zakládací malty. Nejprve si založíme rohy stavby a 
poté následuje napnutí zednické šňůry z vnější strany cihel. Podél ní se ukládají 
jednotlivé cihly první vrstvy, které se urovnají pomocí gumové paličky a vodováhy. 
Zakládací maltu připraví přidavač ve staveništní míchačce z pytlové směsi. 
 
Zdění první výšky 
První výška je taková, kterou dokáže zedník zdít pohodlně ze země, aniž by musel 
osazovat lešení, což je do 1,5 m. Na založené zdivo provádíme vyzdívání způsobem „do 
šňůry“. Nejprve osadíme cihly v rozích stěn na výšku 3 až 5 vrstev. Kontrolujeme svislost 
nároží pomocí olovnice, vodorovnost spár pomocí vodováhy a výšku jednotlivých vrstev 
měřící latí. Dále napneme v první spáře mezi oběma okraji úseků zednickou šňůru a 
podle ní pokládáme a vyrovnáváme další část zdiva v předepsané vazbě. Jakmile 
dosáhneme výšky parapetu oken, vyznačíme otvory a zdíme další vrstvy. Z důvodů 
provázání zdíme zároveň obvodové zdivo a vnitřní nosné zdivo. Pokud zedníci dojdou do 
takové výšky, z které nemohou zdít z úrovně podlahy, musíme přistoupit ke stavbě 
lešení. Cihly se pokládají do čerstvé malty. Malta ložné spáry se nanáší na podklad ve 




Před postavením lešení se vyčistí pracoviště. Součásti lešení se dopraví na určené 
místo. Lešení musí mít odpovídající nosnost a provádíme ho obvykle 1,5 m široké a do 
výšky 1,2 m. Ochranné hrazení z vnější strany se používá při zdění výšky, která je víc jak 




Zdění druhé výšky 
Proces zdění probíhá od úrovně 1,5 m z pomocného lešení. Na připravené lešení 
dopravíme potřebný materiál. Aby zedník nemusel často slézat z lešení, tak mu pomáhá 
pomocný pracovník, který průběžně skládá materiál a stará se o podávání pracovních 
pomůcek a nářadí. Postup zdění je stejný jako při provádění první výšky zdiva, ale 
nesmíme zapomenout na vynechání otvoru s větší výškou parapetu. Také zde přibývá 




Provedeme osazení překladů. Každý musí mít odpovídající délku podle světlosti otvoru. 
U každého překladu musí být dostatečné uložení na každé straně otvoru. Skladba 
překladu se liší podle toho, zda se jedná o obvodovou zeď nebo o zeď jiné tloušťky. 
Překlady na obvodovém zdivu obsahují ve své skladbě tepelnou izolaci vytvořenou 
z desek pěnového polystyrenu tloušťky 70 mm. Překlady na vnitřním nosném zdivu 
budou již bez izolace. Překlady se osazují na zdivo svou užší stranou, na výšku, do lože 
z cementové malty. U líce obou podpor se k sobě zafixují měkkým (rádlovacím) drátem 
proti překlopení. Správné osazení do zdiva je signalizováno správnou orientací písmen 
v nápisu Porotherm na keramické části překladu. Nutné je též podmaltování překladu. 
Nadpraží otvorů nenosných příček bude vytvořeno z plochých překladů Porotherm. 
 
Osazení zárubní 
Pro zabezpečení kvalitní přilnavosti je nutné, aby podkladové plochy byly suché, čisté, 
bez prachu a mastnot. Očištění stavebního otvoru lze docílit zametením, případně 
vysátím.  
Pro montáž interiérové zárubně si připravíme veškeré díly k sestavení, lepidlo na dřevo 
naneseme na styčné plochy jednotlivých dílů a mechanickými spojkami uchytíme díly 
obložkové zárubně. Namontujeme závěsné panty a před vsazením zárubně navlhčíme 
rozprašovačem zdivo dveřní otvorové výplně. Vsadíme zárubeň do připraveného 
montážního otvoru, uchytíme pomocí klínů a provedeme vyrovnání. Spára mezi rámem 
dveří a stavebním otvorem by měla být v rozmezí 10-15 mm (±5 mm).  
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Rámové zárubně provedeme tak, že vložíme zárubeň do otvoru a pomocí vodováhy a 
klínků usadíme a zafixujeme proti pohybu. Překontrolujeme svislou a vodorovnou 
rovinnost a pravoúhlost osazení zárubně změřením obou úhlopříček. Rozdíl naměřených 
hodnot nesmí být větší než 3 mm. Dále pomocí ocelových šroubů (turbošroubů), nebo 
montážních plechů (pro ukotvení z boku) zafixujeme zárubeň ve falci (nejlépe pod 
těsnící gumu), nebo z boční plochy ostění, a to po svislých stranách do zdi. Vzdálenost 
mezi kotvícími šrouby by měla být max. 60 cm. Vložíme opatrně vzpěry, proti prohnutí 
zárubně směrem dovnitř, při tuhnutí montážní pěny. Dbáme na to, abychom nepohnuli 
se zárubní, pro jistotu opět překontrolujeme. Vypěníme montážní pěnou dutiny mezi 
zárubní a zdivem nepřetržitě v celé délce. Po vytvrzení pěny ořízneme nožem zbytky 
ztuhlé pěny, nasadíme a zkontrolujeme funkčnost celého kompletu, popř. seřídíme 
závěsy a protiplech. Montáž se provede před konečnými omítkami a fasádou, které 
zakryjí spáru mezi zdivem a zárubní. 
 
6. Personální obsazení 
Tyto práce budou provádět pracovníci řádně proškolení, mající na tuto činnost odbornou 
kvalifikaci a jejich zdravotní stav jim umožňuje provádět práci ve výškách. Pracovní 
stroje obslouží osoby k tomu pověřené a řádně proškolené. Před zahájením práce 
pracovníci zkontrolují stav všech používaných nástrojů a pomůcek, zda jsou kompletní, 
provozuschopné a nezávadné.  
 
6.1 Složení pracovní čety 
 
Vedoucí čety (zedník) – 1x 
- vyučen s maturitou 
- řídí a kontroluje provedené práce, zodpovídá za bezpečnost při práci, provádí 
zednické práce 
 
Řidič nákladního automobilu – 1x 
- vyučen, řidičský průkaz skupiny C, průkaz strojníka 
 
Zedníci – 4x 
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- výuční list (jeden z nich min. 5 let praxe v oboru) 
- provádí zednické práce (zdící práce, osazování překladů, natavování asfaltových 
pásů apod.) 
 
Pomocní pracovníci – 2x 
- vyškoleni 
- provádí pomocné práce (připravují zdicí materiál, zdicí maltu, horizontálně 
přesunují materiál pomocí stavebních koleček nebo ručně, vertikálně přesunují 
materiál stavebním výtahem nebo ručně, starají se o pořádek na staveništi 
apod.) 




Před zahájením prací pracovníci zkontrolují technický stav všech nástrojů a pomůcek a 
stavbyvedoucí zkontroluje strojní zařízení.  
 
Výpis strojů: 
Nákladní automobil MAN 35.400 HIAB 477 E-6 
Nákladní dodávka Volkswagen Transporter 2,0 TDI 
Stavební míchačka Lescha S 230 HR 
Pásová pila na zdivo Norton Clipper CB511 
Dvourychlostní míchadlo Mini Mix 1600 
Nivelační přístroj Bosch GOL 26 D Professional 
Vysokozdvižný vozík Toyota 02-8FGF30-LPG 
 




Vodováha     1x 
Lať 3 m     1x 
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Vyrovnávací souprava  1x 
Olovnice    1x 
Svinovací metr   2x 
Nivelační přístroj   1x 
Zednická šňůra   5 ks 
Gumové kladívko   5 ks 
Špachtle    5 ks 
Zednická lžíce   5 ks 
Hřebíky    1 bal. 
Lopaty    4 ks 
Stavební kolečka    4 ks 
Koště    3 ks 
Žebříky     3 ks 
Štětec    5 ks 
Zednická tužka tvrdosti 4H 4 ks 
a jiné drobné nářadí 
 
7.3 Pomůcky BOZP 
Všichni pracovníci budou vybaveni ochrannými pomůckami, kromě případů uvedených 
v závorce. Je třeba dbát a důsledně dodržovat pravidla bezpečnosti práce dle vyhlášky 




Pevná pracovní obuv 
Ochranné pracovní rukavice 
Reflexní vesta 
Ochranná sluchátka (pouze pracovník vykonávající práce na stolové pile) 
Ochranné brýle (pro pracovníky, kteří budou pracovat s hořákem) 





8. Jakost a kontrola prací 
Vstupní, mezioperační a výstupní kontrola je podrobně řešena samostatným 
elaborátem v kapitole č.10. 
 
8.1 Vstupní kontrola 
 
Stavbyvedoucí zkontroluje správnost a úplnost projektové dokumentace dle platné 
legislativy. Projektová dokumentace musí obsahovat všechny části, které jsou nezbytné 
pro provedení zdících prací.  
Zkontroluje se geometrická přesnost podkladních konstrukcí (podkladní beton, poloha 
základů). Dle projektové dokumentace se kontrolují půdorysné rozměry konstrukce jako 
celku a dále velikosti a pozice prostupů v konstrukci.  
Dále proběhne kontrola vstupujícího materiálu. Při přejímce probíhá kontrola dodacího 
listu a prohlášení o vlastnostech výrobku. Také se kontroluje, zda množství a druh 
dodaného materiálu odpovídá objednacímu listu. Dále se blíže kontrolují jednotlivé 
materiály. Zkontrolují se bloky a překlady, jejich neporušenost, neporušenost obalu, 
označení, rozměry a množství. Musí se také překontrolovat malta, její třída pevnosti a 
množství. Vše bude zaznamenáno do stavebního deníku. 
Mezi další kontroly patří kontrola strojů a nářadí, kontrola pracovníků a kontrola 
skladování materiálu.  
 
8.2 Mezioperační kontrola 
 
Probíhá kontrola klimatických podmínek. Stavbyvedoucí je povinen měřit teplotu a 
naměřené hodnoty zaznamenávat do stavebního deníku. Naměřené hodnoty se každý 
den doplní o stručný popis počasí. Požadavky na klimatické podmínky při provádění prací 
ve výškách s možnostmi jejich přerušení uvádí nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Nejnižší 
dovolené teploty pro provádění jednotlivých činností jsou uvedeny v technických listech 
výrobků. 
Probíhá kontrola vytyčení zdiva, která musí být provedena s tolerancí dle  
ČSN EN1996-2.  




Před natavováním hydroizolačních pásů se zkontroluje penetrace podkladu penetrační 
emulzí a při natavování hydroizolace se zkontrolují přesahy jednotlivých pásů v 
podélném i čelním spoji. Po natavení kontrolujeme, zda jsou pásy nataveny plnoplošně, 
neodchlipují se a zda nejsou mechanicky poškozeny.  
Zkontroluje se založení zdiva, zdění a osazení překladů. Probíhá kontrola rovinnosti, 
přesnost založení první řady cihel a tloušťka zakládací malty. Dále zkontrolujeme 
svislost vyzděných rohů pomocí olovnice, vodorovnost zdiva pomocí vodováhy a opticky 
se kontroluje provedení vazeb. Při kontrole zdění se zkontroluje i správné vytyčení 
otvorů ve zdivu dle PD. Kontroluje se délka uložení překladů na zdivu a umístění tepelné 
izolace. 
Také bude provedena kontrola skladovacích prostor a zkontrolováno zabezpečení 
staveniště. Kontrolu provádí vedoucí čety. Tyto kontroly musí být zapsány do 
stavebního deníku. 
 
8.3 Výstupní kontrola 
 
Kontrolujeme vodorovnost a svislost zdiva, rovnoběžnost protilehlých konstrukcí a 
správnost umístění stavebních otvorů a jejich rozměry. Dále proběhne přeměření celé 
výšky patra. Poslední vrstva musí vykazovat předepsanou rovinu pro kladení prvků pro 
stropní konstrukci a musí být zakryta igelitem, aby na ní nepršelo. Měření musí 
vyhovovat mezním hodnotám uvedeným v ČSN EN 1996-2 a ČSN 73 0205.  
V neposlední řadě se zkontroluje použitý materiál, jeho správné osazení v konstrukci, 
vazby zdiva a uložení překladů. Kontroluje se také neporušenost zabudovaných dílců. 
O této provedené kontrole se provede zápis do stavebního deníku. Veškeré přílohy 
(např. dodací listy, prohlášení o vlastnostech výrobku) budou pro potřeby kolaudace 
založeny ve stavebním deníku. Odchylky od projektové dokumentace budou zakresleny 








9. Bezpečnost a ochrana při práci – BOZP 
 
Bezpečnost práci můžeme částečně zajistit tím, že tyto práce budou provádět osoby, 
kteří budou seznámeni se stavebním procesem, projektovou dokumentací a budou 
vyučené v příslušném oboru. Osoby, které budou vykonávat pomocné práce, musí být 
důkladně proškoleni a seznámeni s činnostmi, které budou náplní jejich práce. Všechny 
osoby, které se budou na staveništi pohybovat musí mít ochranné pomůcky. 
Je nutné se řídit: 
- Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 
Riziko 1: 
Pád zdícího materiálu nebo překladu na nohu. Pád předmětu nebo materiálu z výšky na 
pracovníka. 
Opatření: 
Zajištění volných okrajů podlah, vymezení a označení nebezpečného pásma pod místem 
práce ve výškách, bezpečné ukládání materiálu mimo okraje, vyloučení práce nad sebou 
a přístupu osob pod místa práce ve výškách. 
 
Riziko 2: 
Práce ve výškách – pád pracovníka z výšky nebo z volných nezajištěných okrajů 
Opatření: 
Kontrolu svislosti zdiva neprovádět přímo z vyzdívané zdi (nebezpečí uvolnění cihly a 
nezatuhlého zdiva). Zajištění pracovníků osobním zajištěním tam, kde nelze použít 
kolektivní zajištění. Dalším opatřením může být průběžné zajištění volných okrajů po 







Pád míchačky na pracovníka. 
Opatření: 
Zajištění stability při přemisťování a čištění (rovný a tvrdý povrch) 
 
Riziko 4: 
Zasažení očí pracovníka vápnem (odstříknutí vápenné malty z míchačky při výrobě 
malty). 
Opatření: 
Správné provedení spojů a vedení hadic, větší nároky na údržbu a čištění, použití směsi 
odpovídající konzistence.  
 
Riziko 5: 
Pád převržení zásobníku suchých směsí. 
Opatření: 
Zajištění stability (rovný a únosný povrch) a řádné ustanovení zásobníku dle 
dokumentace výrobce.  
 
Riziko 6: 
Pád osoby při pohybu na žebříku. 
Opatření: 
Správné našlapování, zvýšená opatrnost za mokra, použití protiskluzové obuvi. 
Postavení žebříku na nekluzký, rovný a nepoškozený povrch. 
 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 






Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální 
poloze. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. Při ručním vhazování složek 
směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. Buben míchačky 
není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v ruce. Konce ručního 
nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. Obsluha nevstupuje do prostoru 
ohroženého pohybem násypného koše. Při opravách, údržbě a čištění míchaček 
vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpečně 
mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným 
prostředkem. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od 
přívodu elektrické energie. 
IV.  Čerpadla směsi a strojní omítačky 
Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a 
opakované couvání vozidel. 
Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné místo 
bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely 
překážky ztěžující tuto manipulaci. 
Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno 
zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, 
podpěr lešení a jiných překážek. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo 
nezdržuje. 
Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. Manipulace s 
rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí být prováděna 
jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami (stabilizátory) v 
souladu s návodem k používání. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem 




Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. Skladovací plochy musí být rovné, 
odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, rozměry a únosnost 
skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a 
hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. Materiál musí být uložen tak, aby 
po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. 
Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny 
všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například 
převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
X. Zednické práce 
Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 
provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. Při strojním čerpání malty musí být 
zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící nanášení 
(ukládání) malty a obsluhou čerpadla. Při činnostech spojených s nebezpečím 
odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno používat vhodné osobní ochranné 
pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a hlubokých nádobách. Materiál 
připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor 
široký nejméně 0,6 m. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud 
jsou umístěny a zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení 
fyzických osob. 
Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. Osazování konstrukcí, předmětů a 
technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska stability zdiva řešeno v projektové 
dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně 
nemohou narušit. Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se 
nemohly uvolnit ani posunout. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž 
jsou fyzické osoby vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky, nebo 
do hloubky, popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí 
zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem. 
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Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, 
jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
 
Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Zabezpečení proti pádu po obvodu podlaží a u větších vnitřních 
otvorů se provádí pracovním nebo ochranným lešením, případně zábradlím nebo 
ochranným hrazením. Volné okraje musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany 
proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení 
pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů 
zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena 
pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
 
III. Používání žebříků 
Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního 
konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u 
dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg. 
Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než 
jedna osoba. 
Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly 
nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec 
může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být 
volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován 






IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách 
tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak 
během práce, tak po jejím ukončení. 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 1,5 m při práci 
ve výšce od 3 m do 10 m. Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která 
prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 
Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije jednotyčové zábradlí, popřípadě 
zábranou o výšce nejméně 1,1 m. 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud: 
a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je 
staticky prokázána, 
b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše 
nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná 
lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce, 
c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i 
celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení, 
d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou 
schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým 
výpočtem nebo jiným dokumentem. 
Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v 
souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod 
vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. K výstupu a sestupu na lešení bude 
použito žebříků. 
IX. Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 
sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
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b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 
závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o 
rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) , 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
10. Ekologie 
Při provádění stavby vzniknou opady, které budou likvidovány v souladu s platnými 
předpisy:  
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
- Vyhláška MŽP č. 41/2005 Sb. a č. 383/2001 Sb., o nakládání s odpady 
- Vyhláška č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů 
 
Stavební odpady budou separovány a ukládány do příslušných kontejnerů a budou 
odváženy na určené místo. Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečných 
materiálem a provedení zdicích prací nemá negativní vliv na životní prostředí. 
 




Název druh odpadu Kategorie 
odpadu 
Nakládání 
17 01 02 Cihly O Skládka 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O Skládka 
17 02 03 Plasty O Skládka 
17 03 02 Asfaltové směsi bez dehtu O Skládka 
17 06 04 Izolační materiály bez NL O Skládka 
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady O Skládka 





Legenda kategorie odpadů: 
O – ostatní odpad 
N – nebezpečný odpad 
 
15 01 06 Směsné obaly O Skládka 
Recyklace 
20 01 01 Papír a lepenka O Recyklace 
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1. VSTUPNÍ KONTROLA 
2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 







1. Vstupní kontrola 
Přejímka pracoviště po dokončení základových konstrukcí 
V rámci vstupní kontroly je provedení předání a převzetí pracoviště. Provádí se kontrola 
podkladu, kde se kontroluje rovinnost, popřípadě svislost, dále probíhá kontrola čistoty, 
savosti a teploty. Aby byla zajištěna kvalita zděných konstrukcí, je důležité, aby byly 
kompletně zhotoveny vodorovné podkladní konstrukce v požadované jakosti. 
 
Kontrola projektové dokumentace 
Projektová dokumentace musí být zpracována osobou, která má oprávnění k projekční 
činnosti dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Při kontrole 
projektové dokumentace se zaměřujeme, zda je v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb., o 
dokumentaci staveb. Projektová dokumentace musí obsahovat patřičné výkresy 
s výkazem výměr, specifikací skladby konstrukce a kontroluje se s investorem, zda-li 
odpovídá jeho požadavkům. Navržená stavba by měla splňovat požadavky, které jsou 
uvedeny ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v §8. 
 
Kontrola geometrických přesností 
Dle projektové dokumentace se kontrolují půdorysné rozměry, poloha a velikost 
prostupů. ČSN EN 13 670 uvádí toleranci půdorysných rozměrů otvorů v konstrukci. 
Mezní odchylka pro stavební otvory je ± 25 mm. Odchylky rovinnosti stanovíme pomocí 
dvoumetrové latě, která má na obou koncích podložky, vysoké 20 mm. Lať přiložíme na 
konstrukci a pomocí posuvného měřítka změříme maximální a minimální vzdálenost 
mezi povrchem konstrukce a spodním lícem latě. Z naměřených hodnot odečteme 20 
mm a získáme tak maximální a minimální odchylku. 
 
Kontrola kvality a převzetí materiálu 
Materiál se zkontroluje už při přejímce od subdodavatele, kontrolou dodacího listu. 
Proběhne kontrola, jestli dovezený materiál, konkrétně jeho množství a druh, souhlasí 
s objednávacím listem. Vlastnosti použitého materiálu musí být prokázány certifikátem, 
osvědčením o jakosti od výrobce (prohlášení o shodě, ES certifikát shody) a dokladem 
(identifikačním CE štítkem staviva). Rozměrová přesnost zdicích prvků je deklarována 
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od výrobce podle normy ČSN EN 771-1 v třídě tolerancí T2 a R2. Měření rozměrů zdicích 
prvků se provádí dle normy ČSN EN 772-16 a každý rozměr změříme dvakrát. 
 
Kontrola způsobu skladování materiálu 
Podmínky pro dopravu a skladování uvádí výrobce ve svých technických listech. Musí 
se postupovat tak, aby nedošlo k znehodnocení materiálu. Palety se zdícími prvky 
skladujeme na zafóliovaných paletách a na rovném, nerozbředlém, odvodněném terénu. 
Palety se zdícími prvky mohou být maximálně 3 na sobě. Překlady výšky 238 mm se 
skladují přímo na paletách. Poloha palet je fixována k překladu paletovací páskou. Je 
třeba zajistit, aby palety a jejich proklady byly umístěny nad sebou. Ploché překlady se 
dodávají v ucelených paketech sepnutých paletovací páskou. Překlady se skladují na 
dřevěných prokladech v takových vzdálenostech, aby vlastní tíhou překladů 
nedocházelo k nadměrnému průhybu překladů. Překlady jsou skladovány nad sebou 
podle délek v 5 - ti vrstvách a není nutné je mezi sebou prokládat. Polystyren bude 
uskladněn u překladů. Pytle se zakládací maltou budou skladovány na dřevěných 
paletách v uzamykatelné buňce, aby nedošlo ke styku pytle s vodou. Hydroizolace 
budou také uskladněny v uzamykatelných buňkách a ve svislé poloze. Šířka 
manipulačního prostoru na skládkách materiálu je minimálně 0,75 m. 
 
Kontrola dodržení podmínek pro zdění 
Při provádění hydroizolace z asfaltových pásů by neměly práce probíhat při nižších 
teplotách, než je + 5 °C. Taktéž u zdění na maltu nesmí teplota klesnout pod + 5 °C. Zdící 
prvky je nutno chránit proti dešti, sněhu a není dovoleno zdít ze zmrzlých, nebo 
přechlazených zdících prvků. Podklad, na který se bude zdít musí mít teplotu min. 10 ° C. 
Před zděním za suchého a horkého počasí, nebo po delší přestávce, je potřeba zaschlé 
ložné plochy navlhčit. Pokud je nebezpečí, že by zdící prvky nadměrně odebíraly vodu 








2. Mezioperační kontrola 
Kontrola vytyčení zdí 
Před začátkem práce se jednotlivé hrany zdí označí křídou a zkontrolují se pásmem, zda 
polohově odpovídají projektové dokumentaci. Přesah zdicích bloků přes hranu základu 
může být maximálně 1/6 tloušťky zdiva. Vytyčení zdiva se provádí v toleranci 
s hodnotami, které jsou uvedeny v ČSN EN 1996-2.  
 
Kontrola položení hydroizolace 
Před nanesením penetrační emulze musíme zkontrolovat, jestli je podklad čistý, suchý, 
soudržný a bez prohlubní a výčnělků. Za mezní hodnotu se považuje výčnělek výšky 1,5 
mm a prohlubeň hloubky 3 mm. Asfaltové pásy se natavují po celé ploše podkladního 
betonu. Teplota pásu při natavování nesmí přesáhnout teplotu + 190 °C. Přesahy 
v čelním spoji nesmí být menší než 100 mm a v podélném spoji 80 mm. Po natavení se 
kontroluje, zda jsou správně plnoplošně nataveny na podklad a zda nejsou pásy 
mechanicky poškozené, neodchlipují se, netvoří bubliny a zda jsou správně plnoplošně 
nataveny na podklad.  
 
Kontrola založení první vrstvy zdiva 
Nejprve proběhne kontrola výškového zaměření podkladní konstrukce. Na nejvyšším 
bodě podkladní konstrukce se kontroluje osazení rohových cihel. V tomto bodě nesmí 
být maltové lože tenčí než 10 mm. Od tohoto bodu se zvětšuje tloušťka maltového lože, 
aby bylo zdivo vyzděno ve vodorovné rovině s tolerancí ± 1 mm. Zdění probíhá podle 
zednické šňůry, která je vedena mezi rohy objektu z vnější strany zdiva.  
 
Kontrola dilatace 
Dilatační spáry chrání konstrukci před nepříznivými účinky, které mohou vzniknout 
v důsledku teplotních objemových změn. Spáry jsou navrhovány hlavně u nenosného 
nevyztuženého zdiva. Dle ČSN EN 1996-2 probíhá kontrola v měření vzdáleností mezi 
dilatačními spárami, v měření šířky dilatačních spár a jejich průběžnost. Dilatační spáry 
musí procházet celou tloušťkou zdiva. U zděných příček musí být mezera mezi poslední 
řadou cihel a stropní konstrukcí vyplněna zdící pěnou. 
Kontrola vazby zdiva 
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Aby stěna působila jako jeden konstrukční prvek, musí se důkladně provést kontrola 
vazeb cihelných tvárnic a napojení zděných konstrukcí. Pro zjištění vazby se musejí 
cihly převázat na délku rovnu větší z hodnot 0,4 x h nebo 40 mm, kde h je jmenovitá 
výška cihel. Pro broušené cihly Porotherm Profi s výškou 249 mm je minimální délka 
převázání 100 mm. Při napojování nosných vnitřních stěn se provádí kontrola 
provázanosti těchto konstrukcí. Při napojování příčky na nosnou zeď se musí provést 
vyztužení v místě napojení jednou plochou stěnovou sponou. Vyztužení se musí 
provést v každé druhé ložné spáře.  
 
Kontrola provedení spár zdiva 
Při této kontrole záleží, o jaký materiál a spojovací hmotu se jedná. Zdící tenkovrstvá 
malta se nanáší pouze na vodorovnou část podkladní tvárnice a po celé ploše. U zdiva 
z broušených cihel je tloušťka ložné spáry 1 mm. U tvárnic ze ztraceného bednění se 
spáry neuvažují. U kapes na provázání zdiva je nutné maltovat a pěnit styčné spáry. 
Předpoklad, že budou styčné spáry dobře provedeny spočívá v přesném uložení zdiva. 
Kontrola spár probíhá buď vizuálně nebo měřením. 
 
Kontrola otvorů 
Správná poloha stavebních otvorů je již daná správným vytyčením těchto otvorů dle 
projektové dokumentace. Parametry stavebního otvoru (rozměry a pravoúhlost otvoru, 
rovinnost ostění apod.) by se měly posuzovat podle požadavků platné normy ČSN EN 
1996-2. Norma stanovuje, jakých maximálních přípustných odchylek by měly parametry 
dosahovat. Při měření velikosti stavebního otvoru je důležité změřit úhlopříčky otvoru. 
Maximální odchylka rovinnosti ostění je 10 mm na 1 m. 
 
Kontrola osazení překladů 
Kontrolují se délky uložení překladů, které nesmí být menší než 100 mm a také 
správnost osazení. Na překladu se nachází název nebo šipky, podle kterého je směr 
uložení. Šipky musí směřovat vzhůru. Překlady osazujeme do maltového lože tloušťky 
minimálně 10 mm. Je nutné dodržovat délky uložení překladu v závislosti na délce 
překladu, které najdeme v technickém listu výrobce. U překladu Porotherm 23,8 do 
délky 1750 mm je minimální uložení 125 mm. Dále musí proběhnout kontrola svázanosti 
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překladů radlovacím drátem, aby nedošlo k překlopení. Délka uložení plochých překladů 
je na každém konci překladu minimálně 120 mm. V montážní fázi se musí překlady 
podepřít dřevěnými stojkami, aby nedošlo k průhybu a deformaci prvku. Podpory se 
odstraňují zpravidla za 2 týdny. 
3. Výstupní kontrola 
Konečná kontrola geometrie 
Provede se kontrola svislosti a rovinnosti v rámci celé budovy. Měření se provádí 

















Tabulka – největší dovolení geometrické odchylky pro zděné prvky 
 
Konstrukce musí vyhovovat všem geometrickým tolerancím celkové a místní přímosti 
hran a koutů a musí být splněna tolerance vzdáleností protilehlých konstrukcí dle ČSN 
EN 73 0205. 
Konečná kontrola provedení zdění 
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Kontrola správného použitého materiálu, správného osazení v konstrukci (vazby, 
uložení překladů), správnosti provázání jednotlivých bloků v místech ukončení, 
stykování, křížení zdí a vyzdívání rohů. Také je potřeba zkontrolovat správné osazení 
bloků do zdiva, např. zdivo z cihel s otvory nesmí být těmito otvory obráceno do líce 
zdiva apod. U plochých překladů se zkontroluje vzdálenost jednotlivých stojek od sebe 
a od ostění. Celková kvalita provedení se zkontroluje vizuálně, např. zdící malta, aby 
nepřetékala ze spár apod. Veškeré mezní hodnoty rozměrů jsou specifikovány ve 
vstupní a mezioperační kontrole.  
 
Kontrola dle PD 
Kontrola finálního provedení zděných konstrukcí (kontrola shody rozměrů, tvaru, polohy 
a otvorů v konstrukcích) dle projektové dokumentace a uvedených norem 
v předchozích bodech. Všechny odchylky od projektové dokumentace budou 
zakresleny do výkresů. Při kolaudaci bude tato dokumentace předána jako projektová 
dokumentace skutečného provedení stavby.  
 
Příloha: 
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1. Obecné informace o stavbě 
 
Druh stavby:  Přístavba hotelu Tři věžičky ve Stříteži, objekt apartmánů 
 
Místo stavby:  Střítež u Jihlavy, parc.č. 141/5 
 
Kraj:   Vysočina 
 
Investor:   Garant-Hotel s.r.o. 
    Střítež u Jihlavy 11, 588 11 
 
Projektant:  Ing. Zuzana Trávníková 
 
Termín zahájení výstavby: duben 2017 
Termín ukončení výstavby: leden 2018 
 
Jedná se o výstavbu objektu přístavby hotelu „Tři věžičky“, objekt apartmánů. Nový 
objekt je navržen v tradiční zděné technologii s prefabrikovanými stropy. Objekt má 
čtyři nadzemní podlaží (z toho je čtvrté podlaží podkrovní s menší půdorysnou plochou), 
konstrukční výška jednotlivých podlaží je 3,0 m. Půdorys je obdélníkového tvaru, nosný 
systém příčný, příčné nosné zdi v modulu 4,3 m; ve schodišťovém modulu 4,95 m. 
Zastřešení je navrženo dřevěným krovem sedlového tvaru s polovalbami. Se stávajícím 
objektem bude propojení spojovacím krčkem se sedlovou střechou. Spojovací krček 
spojuje stávající budovu hotelu a nově navrženou přístavbu přes dvě podlaží.  
Zastavěná plocha objektu – 353 m2 
 
2. Předání pracoviště 
2.1 Předání pracoviště 
U předání stavby jiné pracovní četě budou přítomni stavbyvedoucí, investor nebo jeho 
zástupce a vedoucí čety. Staveniště musí být volní a přístupné. Oplocení staveniště 
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musí být řádně vyznačeno. Se staveništním prostorem se současně předává hlavní 
polohová čára a výškové body, dále se předávají připojovací body pro odběr vody, 
elektřiny a místo pro napojení kanalizace pro zařízení staveniště. Záznam o předání 
pracoviště a o provedených kontrolách bude proveden do stavebního deníku. 
Provádění hliněných omítek není řešeno subdodávkou, ale bude je provádět 
dodavatelská firma, a proto zde nejsou žádné zvláštní požadavky na předání staveniště 
subdodavatelské firmě.  
 
2.2 Připravenost staveniště 
 
Hliněné omítky probíhají v etapě dokončovacích prací. Zařízení staveniště bude už plně 
využíváno, a proto přívod vody a elektřiny je zajištěn. Uskladnění pytlů se suchou směsí 
bude na dřevěných roštech ve skladovací buňce, anebo se mohou na pár dní uskladnit 
přímo v objektu, který se dá uzamknout. Pokud proběhne realizace hliněných omítek 
v zimních období, je potřeba místnost vytápět. 
3. Materiály 
Hliněné omítky budou použity ve 3.NP a budou použity ve třech dvojlůžkových pokojích. 
Omítky budou značky CLAYGAR a budou dvouvrstvé. Celkem se použijí tři produkty této 
značky.  
Omítky se dodávají v papírových pytlích po 30 kg, nebo pak ve velkých igelitových 
pytlích po 500 nebo 1000 kg. 
 
3.1 Použitý materiál 
 
a) Podkladní hliněný nátěr CLAYGAR HS 00 
Jedná se o hliněný základní nátěr, který je vyráběný průmyslově a obsahuje vysoký 
podíl jílu. 
Složení: jíl, přírodní písky, hlína bez dalších přísad. 
Použití: Tento základní nátěr je vhodný jako kontaktní můstek mezi vrstvami hliněných 





b) Hliněná omítka CLAYGAR HH 04 
Jedná se o průmyslově vyráběnou hliněnou omítku, která je dodána ve formě suché 
omítkové směsi. 
Složení: jíl, přírodní písky a hlína s přídavkem konopného pazdeří. 
Použití: Vnitřní jádrová hliněná omítka je vhodná pro omítání nasákavého zdiva všeho 
druhu, je strojně zpracovatelná a vhodná pro větší tloušťky. 
 
c) Hliněná omítka CLAYGAR HJ 02 
Jedná se o průmyslově vyráběnou hliněnou omítku, která je dodána ve formě suché 
omítkové směsi. 
Složení: jíl, přírodní písky a hlína bez dalších přísad. 
Použití: Finální omítka, kterou je možní použít i dekorativním účelům bez dalších 
povrchových úprav nebo je možné ji opatřit nátěrem, ale musí se zvolit takový nátěr, 
aby byly zachovány vlastnosti hliněného povrchu. Filcováním nebo hlazením docílíme 
finálního povrchu. 
Vnitřní jemná hliněná omítka s pozitivními biologickými a ekologickými vlastnostmi, je 
vhodná pro omítání nasákavého zdiva všeho druhu, je strojně zpracovatelná a vhodná 
pro tloušťky do 5 mm. Zlepšuje vnitřní klima v obytných místnostech.  
 
3.2 Výpočet materiálu 
 
Místnost Výška [m] Šířka [m] Celkem [m2] 
3.13 - pokoj 2,7 4,5 12,15 
 
2,7 2,1 5,67 
 
2,7 1,25 3,375 
 
2,7 4,05 10,935 
 
2,7 1,58 4,266 
 
2,7 1,57 4,239 
 
2,7 0,635 1,7145 




2,7 1,25 3,375 
 
2,7 0,45 1,215 
 
2,7 1,57 4,239 
3.16 - pokoj a 3.20 
pokoj (stejné 
rozměry) 2,7 4,5 24,3 
 
2,7 1,4 7,56 
 
2,7 1,3 7,02 
 
2,7 4,05 21,87 
 
2,7 1,58 8,532 
 
2,7 0,635 3,429 
 
2,7 1 5,4 
chodba 2,7 1 5,4 
 
2,7 1 5,4 
 
2,7 0,95 5,13 
 
2,7 1,8 9,72 
Celkem: 159,7995 m2 
 
Základní nátěr: 
Spotřeba: při 1 mm = 1,7 kg/m2 
Potřeba: 272 kg, 10 balení po 30 kg 
 
Vnitřní jádrová omítka: 
Spotřeba: při 2 mm = 3,2 kg/m2 
Potřeba: 512 kg, 1 balení po 500 kg, 1 balení po 30 kg 
 
Vnitřní jemná: 
Spotřeba: při 2 mm = 3,2 kg/m2 
Potřeba: 512 kg, 1 balení po 500 kg, 1 balení po 30 kg 
4. Obecné pracovní podmínky procesu 
Všechny prováděné hliněné omítky budou od značky CLAYGAR. Nejprve se nanese 
141 
 
základní hliněný nátěr CLAYGAR HS 00 na suchý a čistý podklad. Během zpracování a 
tuhnutí nesmí klesnout teplota vzduchu ani podkladu pod + 10 °C. Nepřimíchávají se 
žádné jiné přísady než ty, které jsou určeny a není povoleno omítky napřímo vyhřívat. 
Dále se na suchý hliněný podklad nanese vnitřní jádrová omítka, aby došlo ke 
správnému provázání vrstev. Podmínka teploty je stejná, takže nesmí teplota vzduchu 
ani podkladu klesnout pod + 10 °C. A na jádrovou omítku se nanese vnitřní jemná 
hliněná omítka, která je finální vrstvou. Taktéž platí teplota + 10 °C. Při provádění 
vnitřních omítek můžeme omítat i za nepříznivého počasí. Pokud teplota klesne pod 10 
°C, tak uvnitř objektu můžeme zatopit a minimálně po dobu tuhnutí tuto teplotu udržet. 
Pokud se vyskytne přebytečná vlhkost, odstraníme ji větráním.  
5. Pracovní postup 
Před nanášením prvního základního nátěru musíme zbavit povrch nečistot, prachu a 
mastnoty. Povrch nesmí být suchý, drsný a rovnoměrně nasákavý, a proto se zvlhčí 
ručním postřikovačem. Hliněný základ se smíchá s vodou v kbelíku pomocí ručního 
míchadla a míchá se tak dlouho, aby měla směs konzistenci jogurtu a poté můžeme 
nanášet ručně zednickou lžící. Na balení je potřeba přibližně 10 l vody a nanášíme vrstvy 
v tloušťce cca 2–3 mm. Poté necháme podklad řádně proschnout, minimálně 1 den.  
Další vrstvou na hliněný podhoz HS 00 je vnitřní jádrová omítka. Povrch opět nesmí být 
suchý, drsný, vodoodpudivý a rovnoměrně nasákavý. Hrubá hliněná omítka se smíchá 
s vodou v kbelíku, a zde bude potřeba přibližně 6-8 l na balení. Poté se omítka nahazuje 
na podklad zednickou lžící. Při celkové tloušťce omítky větší než 3 cm je potřeba omítku 
nanést ve více vrstvách. Před nanášením každé vrstvy je nutné, dodržet 
technologickou přestávku cca 1 cm 1 den. Až na důkladně vyschnutou vrstvu, může být 
nanášena další vrstva. Menší trhlinky zde nejsou na závadu, jelikož budou uzavřeny 
vrchní omítkou.  
Před nanášením štukové omítky je potřeba opět povrch zvlhčit ručním postřikovačem. 
Hliněná omítka se smíchá s vodou podle návodu v kbelíku a poté probíhá ruční omítání. 
Hliněná omítka se nanese ručně plastovým hladítkem na suchý zvlhčený podklad a ve 
dvou vrstvách. První vrstva je srovnávací v tloušťce 1-2 mm, a po vyschnutí, aby povrch 
nelepil se nanese druhá vrstva finální v tloušťce 1,5-2 mm a ta se upraví durenovým 
hladítkem. Hlazení se musí provádět co nejmenším počtem tahů, aby nedošlo ke vzniku 
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šedých šmouh, které nejdou odstranit. Po úplném vyschnutí omítky se celý povrch 
zbaví od částic písku ometením.  
6. Personální obsazení 
- 1x stavbyvedoucí 
- 1x mistr 
- 3x omítkáři 
Norma udává 0,26 Nh/m2 omítek při tloušťce 20 mm. Z toho vyplývá 20-30 m2 omítek 
na osobu za 8 hodin. 
Podkladní vrstva – celkem 160 m2, v tloušťce 1 mm 
1 osoba udělá průměrně 53 m2 – 1 den 
Následuje technologická pauza – až do úplného vyschnutí 
 
Vnitřní jádrová omítka – v tloušťce 20 mm 
Při pracovní době 8 hodin/den to zabere 2 dny.  
Následuje technologická pauza – až do úplného vyschnutí 
 
Hladká štuková omítka – ve dvou vrstvách po 1 mm 
1 vrstva – 1,5 dne 
Následuje technologická pauza – až do úplného vyschnutí 
2 vrstva – 1,5 dne 
7. Pomůcky a nářadí 
7.1 Stroje 
 
K dovezení a vyložení pytlů se suchou omítkovou směsí je potřeba nákladní automobil. 




- 1x ruční míchadlo 
- 2x odměrky na vodu 
- 2x kbelíky 
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- 2x kolečka 
- 3x zednické lžíce 
- 3x hladítka 
 
7.3 Pomůcky BOZP 
 
- Pracovní oděv 
- Pevná pracovní obuv 
- Ochranné pracovní rukavice 
- Ochranné brýle 
- Reflexní vesta 
8. Jakost a kontrola prací 
8.1 Vstupní kontrola 
 
Probíhá kontrola dodávky suché směsi, dále kontrola povrchu, na který budeme omítku 
nanášet. Povrch musí mít vlastnosti, které má výrobce omítkové směsi předepsané. Při 
míchání směsi s vodou musíme postupovat podle návodu a kontrolovat, zda je to 
namíchané ve správném poměru, zda je směs dobře rozmíchána a má dobrou 
konzistenci.  
 
8.2 Mezioperační kontrola 
 
Zkontrolujeme podkladní vrstvu, aby byla dokonale suchá a čistá. Dále kontrolujeme, 
zda je směs nanesena v požadované tloušťce a zda správně na zdi drží. Před 
nanesením finální jemné vrstvy musíme zkontrolovat, aby byla vnitřní jádrová omítka 
dokonale suchá.  
 
8.3 Výstupní kontrola 
 
Probíhá vizuální kontrola po provedení všech vrstev omítek. Povrch musí být celistvý, 





9. Bezpečnost a ochrana při práci – BOZP 
Je nutné dodržovat bezpečnost práce na staveniště a pracovníci musí používat 
ochranné pracovní pomůcky. 
 
Hliněné omítky řady CLAYGAR jsou vyrobeny ze zdravotně nezávadných surovin, proto 
není nutné dodržovat žádná zvláštní bezpečnostní pravidla. Při zasažení očí se musí 
vymývat vlažnou vodou po dobu 2-3 minut, při požití se musí vypláchnout ústa a vypít 
½ litru vody, při případných potížích se musí vyhledat lékařská pomoc. Kontakt 
s pokožkou je dermatologicky prospěšný. 
10. Ekologie 
Jak už bylo řečeno, hliněné omítky jsou vyrobeny ze zdravotně nezávadných surovin, a 
proto zde není žádný zvláštní požadavek na ochranu životního prostředí.  







Výsledkem mé diplomové práce je stavebně technologický projekt přístavby hotelu Tři 
Věžičky, a to konkrétně objekt apartmánů. Nejdůležitějším výstupem této práce je 
časový plán hlavního stavebního objektu, kde získáme přehled a představu o tom, jak 
bude projekt časově náročný. Dále jsem zpracovala plán nasazení pracovníků, 
materiálové zdroje v čase a plán nasazení strojů a mechanismů. V neposlední řadě 
jsem se zaměřila na technologické postupy zdění a na hliněné omítky.  
Jednotlivé části jsem vypracovala na základě zapůjčené projektové dokumentace a 
také na informacích z veřejných zdrojů.  Během zpracování diplomové práce jsem se 
snažila dodržet podmínky bezpečnosti práce, podmínky ochrany životního prostředí a 
také podmínky zajištění kvality prací. Vypracováním všech částí jsem získala přehled o 
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